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OSAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET  
KYLPYHUONEREMONTISSA 
- Opas osakkaan kylpyhuoneremonttiin 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää osakkaan mahdollisuudet, velvollisuudet 
ja vastuut kylpyhuoneremontin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opinnäytetyö 
kokoaa yhteen ohjeistuksia ja säädöksiä muun muassa Suomen 
rakentamismääräyskokoelmasta, Isännöintiliitolta, asunto-osakeyhtiölaista ja 
kaupunkien rakennusvalvonnalta.  
 
Osakkaan vastuu osakehuoneiston kylpyhuoneremontissa koostuu kolmesta eri 
alueesta; toimivasta kommunikoinnista taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän sekä 
tarvittaessa rakennusviranomaisen kanssa, taloyhtiön ja mahdollisen 
rakennusviranomaisen suunnasta tulevien määräysten sekä hyvän 
rakennustavan noudattamisesta. Remonttia toteuttavalla osakkaalla on lisäksi 
useita velvollisuuksia. Remonttia toteuttavan osakkaan velvollisuuksiin kuuluu 
sopia valvontakäynnit taloyhtiön valvojan ja tarvittaessa rakennusviranomaisen 
kanssa ja hoitaa mahdolliset valvontakäynnillä todetut puutteet, toimittaa 
taloyhtiölle sekä tarvittaessa rakennusviranomaiselle sekä ennen työn alkua että 
sen edetessä vaaditut dokumentit sekä kunnioittaa työn aikana muita kiinteistön 
käyttäjiä. 
 
Omakotiasumiseen verrattuna ovat osakkaan vastuut ja velvollisuudet 
laajemmat, mutta toisaalta työn toteuttaminen voi olla helpompaa, sillä työssä on 
mukana taloyhtiön ja isännöitsijän suunnalta henkilöitä, joille kylpyhuoneremontit 
ja niiden toteuttaminen asunto-osakeyhtiössä ovat tuttuja. Tärkeintä 
osakehuoneiston remonttia suunnitellessa onkin pitää toimivaa yhteyttä 
taloyhtiön ja tarvittaessa rakennusviranomaisen suuntaan, jotta remontti varmasti 
saadaan toteutettua säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Toimivalla 
yhteistyöllä ja pätevän urakoitsijan avulla ensikertalainenkin onnistuu 
toteuttamaan kylpyhuoneremontin hyvin. 
 
Opinnäytetyön liitteeksi on koottu opas kylpyhuoneen remontoinnin 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Opas on suunnattu erityisesti niille osakkaille, 
joilla kokemusta tai tietotaitoa ei itse teetätetyistä kylpyhuoneremonteista asunto-
osakeyhtiössä aiemmin ole. Oppaan tavoitteena on auttaa osakasta selvittämään 
oman kylpyhuoneensa riskit, mahdollisuudet ja korjaustavat. Opas selvittää 
selkokielisesti ja yksityiskohtaisesti suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet sekä 
opastaa osakasta aikatauluttamisessa, budjetoinnissa, urakoitsijan 
kilpailuttamisessa sekä urakoitsijan tekemän työn valvonnassa. Oppaan loppuun 
on koottu erään kerrostaloasunnon kylpyhuoneen remontoinnin eri vaiheet aina 
suunnittelusta loppuvaiheisiin selkiyttämään remontin kulkua. Oppaaseen on 
lisäksi koottu kuivien tilojen märkätiloiksi muuttamiseen sekä huoneistosaunan 
rakentamiseen tarvittavaa tietoa.  
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The goal of this Bachelor was to determine the possibilities, responsibilities and accountabilities 
on bathroom renovations design and execution, This Final Thesis addresses guidance and 
legislation to different important parties in Finnish construction. Such as Finland’s Ministry of 
environment, Real Estate management, Limited Liability Housing Companies Act and Cities 
Construction Supervision. 
The Stockholders responsibility in apartment bathroom renovation derives from three different 
areas; functioning communication between the Housing Co-operative, Property Manager and 
Construction supervision, when it is necessary to provide work under legislations and proper 
working habits of construction. A Stockholder, who is planning a bathroom renovation has a lot of 
responsibilities, which includes arranging inspections with the Supervisor of the Co-operative 
housing and attending to the deficiencies of the apartment. This includes also delivering important 
documents that involves the work of the renovation all the way from the start to the end and 
working with consideration to the other real estate users. 
Comparing to detached house living, the responsibilities of a Stockholder are more wide, but in 
the other hand executing the work may be easier, because there are a lot of parties involved from 
the direction of Housing Co-operatives and Real Estate Management, whom the bathroom 
renovating world is familiar. Communicating is the most important matter between the parties that 
the work can be completed according to legislation with proper construction. With a functional 
cooperation and a competent Contractor the first timer can execute a bathroom renovation well. 
The assembled Guide for bathroom renovating design and execution can be found in the 
attachments of this Final Thesis. The Guide is directed specially for the Stockholders, who do not 
have experience or the information on self-renovated bathrooms in Housing Co-operatives. The 
purpose of this guide is to help the Stockholder to solve the bathroom’s risks, possibilities and 
repair methods. The Guide discusses with plain language and accurately from designing to 
execution phase to phase and helps with scheduling, budgeting, competitive tendering for the 
Contractors and with supervision. At the end of the Guide is gathered information of a apartment 
buildings bathroom renovation in different phases from designing to the end of the renovation. 
There is also gathered information that tells how to convert dry spaces to wet spaces and build a 
sauna in apartment 
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Liite 1. Opas osakkaan kylpyhuoneremonttiin.  
 
SANASTO 
As. Oy. asunto-osakeyhtiö  
AOYL asunto-osakeyhtiölaki  
asbesti asbesti on kuitumaista silikaattimateriaalia, jota on 
käytetty rakennusmateriaalina; kylpyhuoneesta sitä voi 
löytyä esimerkiksi putkieristeistä, tasoitteista, liimoista, 
rakennuslevyistä, muovimatoista sekä saumaus- ja 
kiinnityslaasteista 
KVV- kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoja: KVV-työn 
suorittaja on useimmiten pätevä putkiasentaja 
linja tässä opinnäytetyössä linjalla tarkoitetaan 
kerrostaloissa olevia vesijohto- ja vesikiertoisen 
lattialämmityksen kulkulinjoja: tyypillisesti samaan 
linjaan kuuluvat remontoitavan asunnon ylä- ja 
alakerran asunnot, mutta erityisesti vanhoissa 
kiinteistöissä myös seinänaapurin ja hänen asuntonsa 
ylä- ja alakerta voivat kuulua samaan linjaan 
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1 JOHDANTO 
Suomalainen osakehuoneisto on keskimääräisesti pieni, vain 55,8 neliömetriä 
kerrostaloissa ja 71,4 neliötä rivitaloissa (Tilastokeskus 2018). Erityisesti 
pienessä asunnossa toimiva ja omiin tarpeisiin sopiva kylpyhuone on tärkeä 
asumisviihtyvyyden kannalta, ja ongelmalliseksi koettu kylpyhuone voikin 
aiheuttaa päänvaivaa.  
Erityisesti omassa osakehuoneistossa asuvaa voi ärsyttää vanhentunut tai 
muuhun asuntoon tai omaan makuun sopimaton ulkonäkö, vähäiset pistorasiat 
tai esimerkiksi pyykinpesukoneen poisto- ja tuloputkien kulkeminen pitkin lattioita. 
Kylpyhuoneelta voidaan kaivata myös esteettömyyttä, sillä esimerkiksi 
suihkukorokkeet ja korkeat kynnykset voivat olla vaivalloisia tai jopa vaarallisia 
liikuntarajoitteisten ja lapsiperheiden käytössä. 
Välillä syy remonttiin voi olla myös pintarakenteissa ja materiaaleissa. 
Esimerkiksi lattiakaivon ympäriltä kulunut muovimatto, vesieristeiden 
puuttuminen tai veden kylpyhuoneen ulkopuolelle ajavat kaadot voivat saada 
osakkaan pohtimaan vesivahingon mahdollisuutta. Kylpyhuoneremontin avulla 
voidaan myös yrittää jouduttaa asunnon myyntiä, koska remontoimaton ja 
vanhanaikainen kylpyhuone on monelle asuntoa hakevalle punainen vaate. 
Nykyaikainen ja toimiva kylpyhuone myös usein nostaa asunnon myyntiarvoa. 
Remontin syyn ollessa huoneiston myynti kannattaakin pohtia, mitkä ovat 
asunnon ostoa harkitsevien kriteerit nykyään kylpyhuoneen suhteen.  
Myös taloyhtiöön suunnitellut viemäreiden sukitus- tai vesijohtoremontit voivat 
innoittaa osakasta remontoimaan kylpyhuonetta. Koska remontit vaativat usein 
ainakin joidenkin kalusteiden vaihdon, voi niiden yhteydessä kylpyhuoneremontin 
toteutus olla helpompaa ja edullisempaa.  
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan osakkaan mahdollisuuksia, velvollisuuksia 
ja vastuita kylpyhuoneremontissa. Opinnäytetyöhön on kerätty lisäksi 
mahdollisesti rakennus- tai toimenpidelupaa vaativia töitä sekä ohjeita 
rakennusviranomaisen luvan hakemiseen. Opinnäytetyön liitteenä olevassa 
oppaassa osakehuoneiston kylpyhuoneremontti on viety vielä kirjaimellisesti 
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pintaa syvemmälle: siinä on avattu kylpyhuoneen suunnittelun ja toteutusvaiheen 
eri kohdat yksityiskohtaisesti.  
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2 MINKÄLAISEN KYLPYHUONEREMONTIN OSAKAS 
SAA TEHDÄ?  
2.1 Osakkaan oikeus muutostöihin 
Asunto-osakeyhtiölaki (jatkossa AOYL) antaa osakkeen omistajalle varsin laajan 
muutostyöoikeuden, mitä tulee osakkaan hallitseman huoneiston sisätiloihin. 
Käytännössä taloyhtiö ei voi kieltää osakkaan hallitsemassa huoneistossa 
tapahtuvia muutostöitä, jollei toteutettava muutostyö ole kohtuuton, kun otetaan 
huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty. (AOYL 
22.12.2009/1599, 5. luku 2. §). Viime kädessä suostumusta voi hakea 
tuomioistuimen päätöksellä.  
Tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään 
muutoksen, jos sen kieltäminen tai toteuttaminen yhtiön tai toisen 
osakkeenomistajan asettamin ehdoin olisi kohtuutonta, kun otetaan 
huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva 
hyöty. (AOYL 22.12.2009/1599, 5. luku 6. §.) 
 
Vaikka osakkaalla on pitkälti vapaat kädet remonttia suunnitellessa, on tiettyjä 
muutoksia, joita taloyhtiöllä on oikeus kieltää. Taloyhtiöllä on nimittäin oikeus 
kieltää muutostyö, mikäli remontti ulottuisi asunnon ulkopuolelle. Tällainen tilanne 
on esimerkiksi uuden huoneistosaunan rakentaminen, jonka ilmanvaihdon 
toteuttamiseksi tarvitsisi julkisivuun tehdä muutoksia.  
Toinen kylpyhuoneisiin liittyvä työ, jonka taloyhtiö voi kieltää, on kylpyhuoneen 
laajentaminen, mikäli se edellyttäisi liiallista tai kohtuutonta kantaviin rakenteisiin 
kajoamista, tai tilannetta, että rakenteen (seinän) poistaminen voisi aiheuttaa 
rakenteiden pettämisen, sortumis- tai henkilövaaran. (Päivärinne & Pujals 2015, 
29.). 
2.2 Yleisimpiä kylpyhuonetyyppejä  
Tyypillisimmät kylpyhuoneet voidaan jakaa seitsemään eri tyyppiin. Näihin 
kuuluvat 1900-luvun alun sekä 1930–1940-lukujen kylpyhuoneet sekä 
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nykyaikaiset kylpyhuoneet vuodesta 1994 eteenpäin. 1950–1990-lukujen 
kylpyhuoneet on sen sijaan jaettu neljään eri tyyppiin, amme-, kivi-, pelti- ja 
levykylpyhuoneeseen, sillä aikakausien rakennuksissa on mahdollista törmätä 
näihin kaikkiin.   
Kylpyhuoneet voidaan lisäksi jakaa rakenteiden mukaan. 1900-luvun alun, 1930 
- ja 1940-lukujen kylpyhuoneet sekä kivikylpyhuoneet ovat 
rakennusmateriaaliltaan kiveä, betonia tai tiiltä. Sen sijaan pelti- ja 
levykylpyhuoneet ovat levyrakenteisia. Ammekylpyhuoneissa sekä 
nykyaikaisissa kylpyhuoneissa nähdään näiden kahden tyypin sekoituksia – jopa 
saman kylpyhuoneen sisällä.  
Kolmas yleispätevä tapa jakaa kylpyhuoneet ryhmiin on asbestiesiintymän 
mukainen. Kuten rakenteiden mukaan lajitellessa, myös asbestin käytön mukaan 
kylpyhuonetyypit jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
1900-luvun alkupuolen, 1930–1940-lukujen kylpyhuoneet sekä 
peltikylpyhuoneet. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 43). Ryhmän kylpyhuoneista 
haitta-ainepitoisuudet on mitattava ennen remonttiin ryhtymistä, mutta tämän 
tyyppisissä kylpyhuoneissa asbestin löytyminen alkuperäisistä rakenteista ei ole 
tyypillistä. Toinen ryhmä on niin kutsuttu asbestiryhmä, ja siihen kuuluvat kaikki 
1950–1990-lukujen kylpyhuonetyypit lukuun ottamatta peltikylpyhuoneita. Tämän 
”asbestiryhmän” pintamateriaaleista tai esimerkiksi eristeistä löytyy hyvin 
todennäköisesti haitallisia aineita, erityisesti jos rakennusvuosi on osunut välille 
1960-1980, ja haitta-aineet onkin kartoitettava aina ennen remonttiin ryhtymistä. 
Kolmas ryhmä on vuoden 1994 jälkeen rakennetut nykyaikaiset kylpyhuoneet, 
joista asbestia ei löydy, eikä kartoitusta ole tarpeen tehdä ennen remonttiin 
ryhtymistä.  
2.3 Remontointitapoja 
Kylpyhuoneen remonttia suunnitellessa on hyvä tietää, että on olemassa myös 
kolme kevyempää tapaa saada uusi ilme kylpyhuoneelle. Niin kutsuttu ”päälle 
laatoitus -remontti” on hyvä vaihtoehto silloin, kun kylpyhuoneen suurin ongelma 
on ulkonäkö. Tavassa nykyisen laattapinnan päälle laatoitetaan joko suoraan tai 
11 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sophia Nieminen 
uuden tasoituksen, lattiavalun ja vedeneristyksen jälkeen. Päälle laatoitukseen 
on aina pyydettävä lupa taloyhtiöltä. Taloyhtiö voi myös estää työn vedoten 
esimerkiksi huonokuntoiseen laattaan tai puuttuviin vedeneristeisiin, tai asettaa 
työlle ehtoja.  
Toinen kevyt muoto kylpyhuoneremontista on päivittää kalusteet omaan makuun 
tai käyttötarkoitukseen sopivammaksi. Sähköasentaja saa vaihtaa peilikaapin 
nykyisen paikalle ilman ilmoitusta, mutta vesikalusteiden sopivuus ja lupa 
vaihtoon on aina varmistettava taloyhtiöltä. Mikäli vesikalusteiden paikkaa 
halutaan vaihtaa, vaatii työ kokonaisvaltaisen kylpyhuoneremontin sekä 
mahdollisesti rakennusluvan, mikäli siirrot vaativat viemärimuutoksia.  
Kolmas kevyt vaihtoehto muista poiketen ei vaadi lupaa taloyhtiöltä. Markkinoilla 
on nykyisin runsaasti märkätilojen laattojen ja muiden pintojen maalaukseen 
tarkoitettuja maaleja, ja oman kylpyhuoneen saa päivittää maalaamalla vaikka 
joka viikko. Pitkäaikainen vaihtoehto maalaaminen ei kylpyhuoneremontille 
kuitenkaan ole, sillä tyypillisimmin maalipinta pysyy laatan pinnalla kauniina vain 
pari vuotta. Maalaus myös vaatii alleen tasaisen ja siistin laattapinnan, ja estää 
myöhemmin imukuppikäyttöisten hyllyjen ja koukkujen kiinnityksen 
laattapinnalle.  
Kun kylpyhuoneen ongelmat ovat ulkonäön sijaan kuluneet pinnat, 
vedeneristeiden puuttuminen, järjestys tai ergonomisuus, on ainoa ratkaisu 
kylpyhuoneen päivitykseen kokonaisvaltainen kylpyhuoneremontti. Kuten 
kevyissä remonteissa, on myös kokonaisvaltaisessa kylpyhuoneremontissa 
useita eri vaihtoehtoja.  
Tyypillisimmässä kokonaisvaltaisessa kylpyhuoneremontissa vanhat pinnat 
puretaan, lattian pintabetoni ja mahdollinen seinien levytys uusitaan, seinät 
tasoitetaan, seinät ja lattia vedeneristetään sekä laatoitetaan ja vanhoille 
paikoilleen asennetaan uudet vesi- ja sähkökalusteet. Tyypillisen 
kylpyhuoneremontin yhteydessä voidaan lisäksi asentaa esimerkiksi 
sähkökäyttöinen lattialämmitys tai pyykinpesukoneen poistoyhde, vaihtaa kaivon 
korokerengas, uusia vedeneristyskynnys tai asentaa uusia pistorasioita. 
Tyypillinen kylpyhuoneremontti vaatii aina taloyhtiön luvan ja valvonnan, mutta ei 
yleensä rakennuslupaa.  
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Mikäli kylpyhuoneeseen haaveillaan suurempia muutoksia remontin yhteydessä, 
vaatii työ rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräs rakennus- tai toimenpidelupaa 
vaativa kylpyhuoneen sisäinen työ on huoneistosaunan rakentaminen 
kylpyhuoneremontin yhteydessä. Myös vesikalusteiden siirrot ja niistä aiheutuvat 
viemärimuutokset sekä kylpyhuoneen laajentaminen kuivan tilan, kuten 
vaatehuoneen, puolelle ovat rakennus- tai toimenpideluvan alaisia muutostöitä. 
Näistäkin töistä on aina ensin odotettava taloyhtiön lupaa ennen rakennusluvan 
hakemista.  
Asunto-osakeyhtiön kylpyhuoneen remontointitapoja on käsitelty 
yksityiskohtaisemmin opinnäytetyön liitteenä olevassa oppaassa ”Opas 
osakkaan kylpyhuoneremonttiin”.  
 
2.4 Osakkaan velvollisuudet kylpyhuoneremonttia toteuttaessa 
 
Kylpyhuoneremontin toteutusta suunnitellessa on hyvä muistaa, että samaa 
kiinteistöä käyttää moni muukin ihminen, ja velvollisuudet ovat suuremmat kuin 
taajaman ulkopuolella omakotitaloa remontoidessa. Osakkaan tärkein 
velvollisuus kylpyhuoneremonttia suunnitellessaan ja toteuttaessaan on olla 
yhteydessä taloyhtiöön, tyypillisesti isännöitsijään, ja hoitaa taloyhtiön suunnasta 
tulevat velvollisuudet hyvien rakennustapojen mukaisesti ja kohtuullisessa 
ajassa. Taloyhtiö velvoittaa osakasta esimerkiksi toimittamaan tiettyjä 
dokumentteja, sopimaan valvontakäyntejä remontin edetessä sekä toteuttamaan 
mahdolliset valvontakäynnillä vaaditut muutokset.  
Osakkaan velvollisuutena on lisäksi selvittää, vaatiiko työ rakennuslupaa. 
Osakkaan velvollisuudeksi jää lisäksi hankkia kaikki rakennusluvan vaatimat 
dokumentit sekä hakea rakennuslupaa, mikäli taloyhtiö hänet siihen valtuuttaa. 
Rakennusluvan tarvetta ja hakemista on avattu luvussa 4.  
Eräs osakkaan velvollisuuksista on myös tehdä remonttia muita kiinteistön 
käyttäjiä kunnioittaen. Osakkaan on ilmoitettava mahdollisista vesikatkoista ja 
meteliä aiheuttavista töistä esimerkiksi yhteystiedoilla varustetulla lapulla 
rappukäytävän aulaan. Työt on myös ajoitettava taloyhtiön hiljaisuusaikojen 
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ulkopuolelle, mutta naapureiden asumismukavuuden vuoksi on meteliä 
aiheuttavat työt hyvä toteuttaa tavallisen työpäivän aikana.  
Osakkaan velvollisuutena on lisäksi pitää rappukäytävä siistinä ja vapaana 
remonttiin liittyvästä jätteestä tai materiaaleista. Lisäksi velvollisuutena on joko 
kuljettaa jätteet pois tai sopia taloyhtiön kanssa remontin ajan pidettävästä 
lavasta, jonka osakas toimittaa, tyhjentää ja toimittaa pois sovitun ajan kuluttua. 
Remontista aiheutuvaa jätettä ei ole lupa viedä taloyhtiön jäteastioihin. 
(Hännikäinen & Pujals 2015, 23.)  
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3 TALOYHTIÖN ASEMA OSAKKAAN 
KYLPYHUONEREMONTISSA  
3.1 Luvat ja ilmoitukset 
Taloyhtiö voi asettaa remontille tiettyjä ehtoja remontin tyypistä ja 
ominaisuuksista riippuen. Seuraavassa käsitelty taloyhtiön tyypillisesti vaatimia 
dokumentteja ja ehtoja osakkeenomistajan kylpyhuoneremonttiin liittyen. Ehdot 
ja vaaditut dokumentit voivat vaihdella taloyhtiöittäin riippuen esimerkiksi 
sijainnista, rakennuksen kunnosta ja rakennusvuodesta, ja ne on tärkeää 
tarkistaa taloyhtiöltä tai isännöitsijältä hanketta suunniteltaessa.  
- Jos kyse on uuden vesihanan ja WC-istuimen asentamisesta, vaaditaan 
selvitys työn suorittamisesta sekä asennetuista EU-tyyppihyväksytyistä 
tuotteista. 
- Jos kyse on uusien vesi- ja viemärijohtojen tai uuden lattiakaivon 
asennuksesta vanhojen tilalle, vaaditaan selvitys KVV-työn suorittajasta 
sekä käyttövesijohtojen painekokeen tekeminen. 
- Jos kyse on vesi- ja viemärijohtojen, hanan tai lattiakaivon sijaintipaikan 
muutoksesta, vaaditaan selvitys KKV-työn suorittajasta sekä 
käyttövesijohtojen painekokeen tekeminen (Hänninen & Pujals 2015, 42.) 
- Jos kyse on sähköasennuksista, vaatii taloyhtiö kopion sähköasentajan 
tekemästä oikosulku- ja eristyspöytäkirjasta.  
- Ennen vuotta 1994 rakennetusta kylpyhuoneesta tarvitaan haitta-
ainekartoitusraportti ennen purkutöiden aloitusta.  
 
3.2 Asbesti ja muut haitta-aineet 
Asbesti on aineena varmasti jokaiselle tuttu – ja samalla varmasti monelle 
kylpyhuoneremonttia suunnittelevalle punainen vaate. Asbestia tai muita haitta-
aineita on kuitenkin turha pelätä tai sen löytymisen pelon takia perua koko 
kylpyhuoneremonttia.  
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Asbestia käytettiin Suomessa rakennusmateriaaleissa 1920-luvulta 1990-luvun 
alkuun saakka. Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993. Erityisen suurta asbestin 
käyttö rakennusmateriaaleissa on ollut 1960-luvulta 1970-luvun loppuun. Kun 
asunnon rakentamis- tai remontointiaika osuu näille vuosille, on 
kylpyhuoneremontista haaveillessa hyvä valmistautua venyttämään budjettia ja 
aikataulua asbestipurkua varten. Asbestin lisäksi muita rakenteista ja 
rakennusmateriaaleista mahdollisesti löytyviä haitta-aineita ovat esimerkiksi 
PCB-yhdisteet ja kreosootti (esimerkiksi kivihiilipiki). Haitta-ainekartoitus on 
tehtävä ennen vuotta 1994 rakennetuissa asunnoissa (Työsuojeluhallinnon 
verkkopalvelu).  
Osakkaan velvollisuutena on järjestää haitta-ainekartoitus sekä turvallinen 
asbesti- ja haitta-ainepurku. Vaikka ajatus asbestista tai muista haitallisista 
aineista omassa kylpyhuoneessa voi tuntua ahdistavalta ja työläältä, on 
osakkaan puolelta kyseessä hyvinkin yksinkertainen homma.  
Helpoin reitti lähteä selvittämään oman kylpyhuoneen asbesti- tai haitta-
ainepurkutarvetta on ottaa yhteys taloyhtiöön tai isännöitsijään. On nimittäin 
mahdollista, että kylpyhuoneesta on aiemmin taloyhtiön tai aiemman osakkaan 
toimesta tehty kartoitus haitallisten aineiden varalta. Mikäli kartoitusta ei ole tehty, 
jää sen tekeminen remontin toteuttajan – eli tässä tapauksessa osakkaan – 
vastuulle. Isännöitsijällä todennäköisesti on tietoa kattavammin kuin ”maallikko”-
osakkaalla, joten isännöitsijältä kannattaa kysellä myös vinkkejä mahdollisista 
asbesti- tai haitta-ainekartoituksen tekijöistä.  
Asbesti- tai haitta-ainenäytteen otto onnistuu käytännössä vain alan 
asiantuntijalta, sillä maallikolla harvemmin on taitoa ja kokemusta ottaa näytteitä 
tarpeeksi kattavasti. Kunnollinen kartoitus vaatii myös asiantuntijan 
allekirjoittaman lausunnon. (Luukkonen 2019.). Asbestikartoitukset ja -purut 
onkin aina hyvä jättää asiantuntijoiden tehtäväksi.  
 
3.3 Taloyhtiön tarkastukset ja valvonta 
Yhtiöllä on lain mukaan oikeus valvoa, että osakkaan remontti suoritetaan 
- rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta 
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- hyvän rakennustavan mukaisesti  
- noudattaen yhtiön tai toisen osakkaan asettamia ehtoja 
- noudattaen viranomaisluvan ehtoja.  
Taloyhtiön tai isännöitsijän tehtävänä onkin osakkaan remontissa huolehtia siitä, 
että valvonta on yhtiön ja muiden osakkaiden kannalta riittävällä tavalla 
järjestetty. Asunto-osakeyhtiölaki ei määrittele tarkasti, kenen tulisi valvoa 
remonttia, tai miten laajamittaista valvontaa tarvitaan. Valvoja voikin esimerkiksi 
olla taloyhtiön isännöitsijä tai ulkopuolinen alan ammattilainen, kuten remontin 
valvontaan pätevä insinööri. Remontin laajuudesta ja tyypistä riippuu, mitä 
ominaisuuksia ja pätevyyttä valvojalta vaaditaan ja mikä on riittävä valvonnan 
määrä. (Hännikäinen & Pujals 2015, 31.). Taloyhtiön puolesta remonttia valvoo 
isännöintiyrityksen edustaja, jolla on riittävä asiantuntemus tai ulkopuolinen 
valvoja (Furuhjelm 2012). 
Remonttia toteuttava osakas on velvollinen maksamaan yhtiön valvonnasta 
aiheutuvat kulut. Valvontakustannusten tulee kuitenkin olla tarpeellisia ja 
kohtuullisia, eikä valvonta saa olla ylimitoitettua remontin laajuuteen 
suhteutettuna. (Hännikäinen & Pujals 2015, 35.)  
Jos kylpyhuoneremontti ei vaadi rakennuslupaa, on taloyhtiön tai valvojan 
tarkastuksia tyypillisesti yhdestä kerrasta kolmeen. Mikäli työn toteuttaja ei ole 
rakennusalan ammattilainen, katselmoi yhtiön valvoja yleensä työn kahdesta 
kolmeen kertaa: ensimmäinen kerran purkutyön päätyttyä ja toisen ja kolmannen 
kerran vesieristysvaiheessa. Mikäli työn suorittaja on rakennusalan 
ammattilainen ja hänellä on työhön pätevyys, katselmoi yhtiön valvoja 
vedeneristystyön vähintään kerran, yleensä kahdesti. (Hännikäinen & Pujals 
2015, 42.) Taloyhtiö voi vaatia kokonaisvaltaiseen kylpyhuoneremonttiin 
kuitenkin lisäksi myös aloitus- ja lopetuskatselmuksen sekä lattiakaivon 
asennuksen katselmuksen (Furuhjelm 2012).  
 
Vesihanan, WC-istuimen, lattiakaivon sekä vesi- ja viemärijohtojen asennustyötä 
yhtiö valvoo seuraavasti: 
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- Jos kyse on uuden vesihanan tai WC-istuimen asennuksesta vanhan 
tilalle ja työn suorittajalla on työhön riittävä pätevyys, ei konkreettisia 
valvontakäyntejä tarvita.  
- Jos kyse on uusien vesi- ja viemärijohtojen tai uuden lattiakaivon 
asennuksesta vanhojen tilalle, valvoo yhtiö tekemistä. 
- Jos kyse on vesi- ja viemärijohtojen, hanan tai lattiakaivon sijaintipaikan 
muutoksesta, yhtiö tarkistaa, että asennus on suunnitelmien mukainen. 
(Hännikäinen & Pujals 2015, 42.). 
Luvussa 3.1 on listattu dokumentteja, joita taloyhtiö vaatii edellä mainituista 
töistä. 
Mikäli osakas palkkaa työn tekijäksi ulkopuolisen urakoitsijan, on kannattavaa 
hankkia remontille valvoja. Osakkaan oman valvojan tehtävänä on valvoa, että 
kylpyhuone korjataan suunnitelmien mukaisesti ja että lopputulos on esteettisesti 
laadukas. Yhtiön valvonta ei valvo näitä asioita. (Hänninen & Pujals 2015, 43.). 
 
3.4 Remontin kustannuksien jakautuminen taloyhtiölle 
Joissakin tapauksissa taloyhtiö lähtee jakamaan osakkaan omaehtoiseen 
kylpyhuoneremonttiin liittyviä kustannuksia. Erityisesti iäkkäimmissä 
rakennuksissa vaarana ovat vuosien saatossa syntyneet kosteusvauriot. 
Kosteusvauriot ilmenevät yleisesti kylpyhuoneen purkuvaiheessa. Näissä 
tilanteissa kustannukset jakautuvat täysin taloyhtiölle ja sen osakkaille, sillä 
kyseessä ei ole vakuutuksen piiriin kuuluva äkillisesti syntynyt kosteusvaurio. 
Kylpyhuoneen purkuvaiheessa havaittu kosteusvaurio ei kuitenkaan aina ole 
osakkaalle huono juttu, sillä rakenteet ja kosteuseristeet kuuluvat taloyhtiön 
kunnossapitovastuulle ja osakas saa taloyhtiön mukaan jakamaan kylpyhuoneen 
remontoimisesta koituvia kustannuksia. (Isännöintiverkko 2017.) Huonot puolet 
osakkaan näkökulmasta ovatkin mahdollinen aikataulun venyminen, ylimääräiset 
yhteydenotot taloyhtiön ja isännöitsijän suuntaan sekä se, että mahdolliset 
naapurin kylpyhuoneen remontoinnin yhteydessä löytyneiden kosteusvaurioiden 
kustannukset siirtyvät osittain myös jo aiemmin oman kylpyhuoneensa 
remontoineen riesaksi.  
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Jotkut taloyhtiöt saattavat myös päättää lähteä kannustamaan osakkaiden 
omaehtoisia kylpyhuoneremontteja kustantamalla kosteuseristeitä. Pitkällä 
tähtäimellä tämä on järkevää, sillä päätöksen avulla on mahdollista ehkäistä ja 
välttää yksittäisten kosteusvaurioita ja niistä aiheutuvia kustannuksia taloyhtiölle. 
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4 RAKENNUSLUPA  
4.1 Milloin remontti tarvitsee rakennusluvan? 
Kylpyhuoneen remonttia suunnitellessa on hyvä pitää mielessä, että tietynlaiset 
muutostyöt vaativat rakennusluvan. Tyypillisesti rakennus- tai toimenpidelupaa 
vaaditaan, kun kylpyhuonetta halutaan laajentaa kuivan tilan puolelle, 
kylpyhuoneeseen halutaan rakentaa huoneistosauna, remontti vaatii 
viemärimuutoksia tai käyttötarkoituksen muutoksen esimerkiksi toimistosta 
asuinhuoneistoksi. Rakennuslupa on aina haettava ennen muutostöihin 
ryhtymistä. (Turun kaupunki 2019). 
Jos osakkaan muutostyö vaatii rakennuslupaa, on muutostöihin otettava mukaan 
valvontaa suorittamaan rakennusvalvontaviranomainen. 
Rakennusvalvontaviranomainen suorittaa muun muassa seuraavia 
katselmuksia:  
- aloituskokous 
- rakennekatselmus  
- LVI-katselmus 
- loppukatselmus. 
Katselmuksissa tarkoituksena on valvoa, että työt suoritetaan pätevän 
työnjohtajan valvonnassa. (Laksola & Pujals 2006, 39.).  
Rakennusvalvonnan vaatimat dokumentit voivat vaihdella muun muassa 
korjaustöiden luonteen ja rakennuksen sijaintikunnan perusteella. 
Rakennusluvan vaatimat dokumentit on aina tärkeä varmistaa kyseisen kunnan 
rakennusvalvonnalta. Rakennusluvallinen remontti ei sulje pois taloyhtiön 
suorittamia valvontakäyntejä.  
4.2 Rakennusluvan hakeminen 
Mikäli taloyhtiö valtuuttaa osakkaan hakemaan itse rakennuslupaa, on se 
haettava jo hyvissä ajoin ennen muutostöihin ryhtymistä. Rakennuslupa haetaan 
aina sen kunnan rakennusviranomaiselta, jossa kiinteistö sijaitsee.  
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Esimerkiksi Turun kaupungin rakennusvalvonta vaatii, että lupahakemusta varten 
lupakäsittelijälle varataan tapaamisaika. Tapaamisajalla on oltava paikalla 
ainakin rakennushankkeen pääsuunnittelija tai rakennesuunnittelija sekä 
mielellään myös itse luvan hakija. Hankkeen vaatimat dokumentit ja suunnitelmat 
riippuvat hankkeen tyypistä. Suositeltavaa onkin varata tapaamisaika kunnan 
lupa-arkkitehdille ennen rakennusluvan hakemista, mikäli saman tyyppisistä 
hankkeista tai luvan hakemisesta ei ole tarvittavaa kokemusta aiemmin. Työt on 
sallittua aloittaa vasta, kun rakennusvalvontaviranomaiselta on saatu lupa. 
(Turun kaupunki 2019.).  
Parhaiten oman huoneiston rakennusluvan hakemisesta ja sitä käsittelevistä 
henkilöistä saa huoneiston sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaisten 
kotisivuilta. Tyypillisesti rakennusluvan hakemiseen vaaditaan vähintään 
taloyhtiön tai sen edustajan allekirjoittama lupa sekä valtakirja rakennusluvan 
hakemiseen, LVI- ja rakennepiirustukset − nykyiset että suunnitelmat −vastaavan 
työnjohtajan nimeäminen sekä selvitys siitä, mitä huoneistossa on tarkoitus 
tehdä.  
Rakennusluvan alaisista töistä on lisäksi tehtävä Verohallinnolle niin kutsuttu 
rakentamisilmoitus. Ilmoittaminen on osakkaan vastuulla. (Hänninen & Pujals 
2015, 23.)  
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5 VASTUU 
5.1 Remonttia toteuttavan osakkaan vastuu  
Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä sijaitsevaa asuntoa remontoidessa on hyvä 
muistaa, että työ kannattaa tehdä kunnolla, vaikka asuntoa olisikin heti remontin 
valmistuttua myymässä. Remonttia suorittaneen osakkaan vastuu ei nimittäin 
täysin pääty siihen, kun uusi osakas on raapustanut allekirjoituksensa 
kauppakirjoihin ja asunnon hallinta- ja omistusoikeus on siirtynyt eteenpäin.  
Remonttia suorittanutta osakasta odottaa vielä kymmenen vuoden 
vahingonkorvausvastuu, jos muutostöitä ei ole toteutettu hyvän rakennustavan ja 
rakennusmääräysten mukaisesti. Edes taloyhtiön valvonta ei poista vastuuta 
mahdollisista remontista aiheutuneista vahingoista. (Isännöintiverkko 2017.)  
Kun muutostyöt on toteutettu asianmukaisesti, voi vanha osakas olla huoletta. 
Kunnossapito- ja korjausvastuu edellisen osakkaan muutostöistä, jotka 
poikkeavat taloyhtiön perustasosta, siirtyy uuden osakkaan vastuulle 
(Isännöintiverkko 2017). Siksi onkin erittäin tärkeää asunnon ostoa harkitessa 
tarkistaa isännöitsijätodistuksesta, ovatko entiset omistajat tehneet asuntoon 
muutostöitä, joista vastuu on siirtynyt taloyhtiöltä osakkaan itsensä vastuulle.  
5.2 Taloyhtiön vastuu osakkaan remontissa  
Yksinkertaistettuna asunto-osakeyhtiölain 22.12.2009/1599, 5. Luku 6. § kertoo, 
että myös osakkaan teettämän remontin aikana asennetut järjestelmät ja 
asennukset, kuten vesieristeet, perustasoon kuuluvat hanat ja vesijärjestelmät 
kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuulle, mikäli yhtiö on remontin hyväksynyt ja 
sitä voinut valvoa. Hanojen ja vesijärjestelmien niin kutsuttu perustaso kuitenkin 
vaihtelee taloyhtiöittäin, joten ennen remonttia on hyvä varmistaa taloyhtiöltä, 
minkälainen on taloyhtiön määrittämä perustaso ja kuuluvatko osakkaan 
remonttiin valitsemat kalusteet taloyhtiön vai osakkaan omaan 
korjausvastuuseen. Toisaalta yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin myös 
22 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sophia Nieminen 
määrätä osakkaan kunnossapitovastuulle kaikki osakkaan toimesta 
huoneistossa jälkikäteen tehdyt muutokset. (Laksola & Pujals 2006, 27).  
 
Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä 
asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen 
hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa 
siten kuin tässä laissa säädetään. (AOYL 22.12.2009/1599, 5. luku 6. §.) 
 
Perustasoon viitatessa tarkoitetaan, että kohteen tulee olla muutoinkin normaalia 
ja tavanomaista tasoa huoneiston käyttötarkoitus huomioon ottaen. Näin ollen, 
mikäli osakas jälkikäteen rakentaa huoneistoonsa saunan, eivät sitä varten 
tehdyt vesi- ja sähköasennukset kuulu taloyhtiön korjaus- ja 
kunnossapitovastuulle – ellei kaikkiin saman tyyppisiin huoneistoihin rakenneta 
samantasoisia saunoja. (Laksola & Pujals 2006, 26). Huoneistosaunan 
rakentamista ja siihen liittyviä erityispiirteitä käsitellään tarkemmin opinnäytetyön 
liitteessä ”Opas osakkaan kylpyhuoneremonttiin”.   
Taloyhtiöllä on myös vastuu teettää asunnossa kunnossapitotyö osakkaan 
kustannuksella, mikäli osakkeenomistaja laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen 
perustuvaa kunnossapitovelvollisuuttaan niin, että laiminlyönnistä voi koitua 
haittaa yhtiölle tai muille osakkeenomistajille. Sama toimii kuitenkin myös 
toisinpäin. Osakkaalla on nimittäin oikeus teettää osakehuoneistossaan yhtiön 
kustannuksella kiireellinen työ, jonka toteuttamisella saadaan ehkäistyä 
suurempia vahinkoja. Oikeutena on myös teettää sellainen kunnossapitotyö, 
jonka jättämättä tekeminen aiheuttaisi osakkaalle vähäistä suurempaan haittaa 
ja jonka suhteen yhtiö ei ole kirjallisen huomautuksen saatuaan viivytyksettä 
ryhtynyt riittäviin toimiin. (AOYL 22.12.2009/1599, 4. luku 4.§.). 
Yleisin kylpyhuoneremontteihin liittyvä ongelma, jolloin kustannukset ja vastuu 
siirtyvät osakkaalta taloyhtiön vastattavaksi lienee purkuvaiheessa löytyneet 
kosteusvauriot. Kosteusvaurion löytyessä siirtyy vastuu kylpyhuoneen 
remontoimisesta taloyhtiölle. Taloyhtiö vastaa kylpyhuoneen pintojen 
remontoimisesta perustasoon asti, joten osakkaan itse maksettavaksi jäävätkin 
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vain perustasoa paremmat pintamateriaalivalinnat. (Isännöintiverkko 2017.).  
Kustannusten jakautumista taloyhtiölle on käsitelty enemmän luvussa 3.3.  
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6 LOPUKSI 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää osakkaan mahdollisuudet, velvollisuudet 
ja vastuut kylpyhuoneremontin suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä koota 
selkokielinen opas kylpyhuoneen suunnittelu- ja toteutusvaiheen eri kohdista.  
Osakkaan oikeudet kerros- tai rivitalo-asunnon remonttien suhteen ovat varsin 
laajat, mutta niitä kuitenkin ohjaillaan tarkasti taloyhtiön, rakennusviranomaisten 
ja rakennusmääräysten avulla. Laajoista oikeuksista huolimatta osakkaan täysin 
päätettäviksi jäävät kuitenkin tyypillisesti vain kylpyhuoneen ”näkyvä osa” eli 
pintamateriaalit ja kalusteet, sillä työvaiheet on tehtävä tarkasti taloyhtiön 
edellyttämin tavoin. Osakas voi myös pitkälti vaikuttaa siihen, miten 
kylpyhuoneremontti toteutetaan, kun se toteutetaan taloyhtiön päättämän 
remontin ulkopuolella. Kuitenkin, kuten muitakin osakkaan omaan remonttiin 
liittyvää, voi taloyhtiö kieltää tietynlaisen remontin tai sen osia, tai vaatia 
kevyemmän remontin sijaan kokonaisvaltaisempaa remonttia. Osakkaan 
velvollisuutena onkin olla jo remonttia suunnitellessa olla yhteistyössä taloyhtiön 
kanssa, sekä remonttia toteuttaessa noudattaa taloyhtiön vaatimuksia ja yleistä 
hyvää rakennustapaa.  
Omakotitaloasumiseen verrattuna on osakkaan rahallinen vastuu remontista 
todella suuri – ja toisaalta todella pieni. Kun remontti on toteutettu toimivassa 
yhteistyössä taloyhtiön ja tarvittaessa rakennusviranomaisen kanssa hyvien 
rakennustapojen mukaisesti, taloyhtiö on voinut olla valvomassa remonttia ja 
ottanut esimerkiksi purun jälkeiset rakenteet sekä vedeneristeet vastuulleen, voi 
osakas huoletta käyttää kylpyhuonetta – tietysti kylpyhuoneelle ominaisella 
tavalla. Osakas voi myös olla huoletta esimerkiksi vesivahingon sattuessa, sillä 
esimerkiksi rakenteista tai vedeneristeiden pettämisestä johtuva vesivahinko 
kylpyhuoneen sisällä menee taloyhtiön vakuutuksiin ja muiden osakkaiden 
kesken jaettavaksi, vaikka vahingon laajuus olisi suuri ja ylettyisi muihinkin 
asuntoihin.  
Toisin on kuitenkin omin päin tai huonosti toteutetun remontin suhteen, tai kun 
taloyhtiö ei ole voinut valvoa tai ollut tietoinen remontista tai sen toteutustavasta. 
Omin päin tai huonosti toteutettu remontti voikin tulla osakkaalle kalliiksi, mikäli 
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taloyhtiö tulkitsee, että syntyneet vauriot ovat täysin osakkaan oman 
huolimattomuuden syytä. Omin päin tai huonosti toteutettu kylpyhuoneremontti ei 
kannatakaan koskaan, sillä vesivaurioiden lisäksi riskinä on taloyhtiön asettama 
käyttökielto asianmukaiseen remonttiin asti, mikäli taloyhtiö tulkitsee 
kylpyhuoneen riskialttiiksi saatuaan tietää remontista. Kylpyhuoneremonttia 
toteuttaessa on myös tärkeä muistaa, että osakkaan vastuu remontista jatkuu 
myös huoneiston myynnin jälkeen, mikäli remontti on vastoin ohjeita toteutettu.  
Reitti ongelmattoman kylpyhuoneremontin toteutukseen on helppo ja 
yksinkertainen. Kun yhteistyö taloyhtiön ja tarvittaessa rakennusviranomaisen 
kanssa toimii, työlle on valittu luotettava ja ammattimainen urakoitsija, joka 
suorittaa työn hyvien rakennustapojen mukaan muita kiinteistön käyttäjiä 
kunnioittaen ja työ ja sen vaiheet on suunniteltu hosumatta ja tarkasti, on 
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Tärkeää remonttia harkitessa on aloittaa kokonaisvaltaisella suunnittelulla. 
Suunnittelun ensimmäinen askel on miettiä remontin syitä, sen kiireellisyyttä ja 
remontin tavoitteita. Mikäli kylpyhuoneessa halutaan tavallisen remontin lisäksi 
toteuttaa esimerkiksi huoneistosauna tai laajennusosa kuivan tilan puolelle tai siirtää 
vesikalusteita, on rakennusluvan tarve selvitettävä sijaintikunnan 
rakennusvalvontaviranomaiselta. Kun kylpyhuoneremontti on päätetty toteuttaa, on 
aika ottaa yhteys taloyhtiöön. Taloyhtiölle ilmoitetaan suuntaa-antavat suunnitelmat ja 
aikataulu, ja taloyhtiö antaa osakkaalle vaatimuksensa remontin suhteen. Taloyhtiöltä 
saa myös selvitettyä esimerkiksi vesikatkojen vaikutuksen muihin kiinteistön käyttäjiin. 
Tapauksessa, jossa työ vaatii rakennuslupaa, vaatii sen hakeminen taloyhtiön luvan ja 
valtuutuksen hakea lupaa. Myös taloyhtiö voi hakea osakkaan puolesta rakennuslupaa.  
 
Rakennuslupaa vaativan työn tapauksessa seuraava vaihe on etsiä suunnittelijat ja 
hakea lupa. Tavallisen kylpyhuoneremontin suhteen tämä vaihe tyypillisesti ohitetaan, 
ja siirrytään suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa pohditaan remontille 
aikataulu ja budjetti sekä kilpailutetaan urakoitsijat. Työlle voidaan lisäksi valita 
ulkopuolinen valvoja, joka valvoo työn edistymistä ja työn laatua taloyhtiön 
tarkastuksien ohella. Kun aikataulu on saatu lyötyä lukkoon, sovitaan taloyhtiön 
tarkastukset ja vesikatkot sekä tiedotetaan remontista muille kiinteistön käyttäjille. Työn 
vaatiessa rakennuslupaa on myös rakennusviranomaisen tarkastukset tärkeä sopia 
ajoissa. 
 
Kylpyhuoneremontti aloitetaan suojaamalla kylpyhuoneen viereiset tilat hyvin ja 
toimittamalla huoneistoon osakkaan toimittavaksi sovitut kalusteet. Urakoitsijoita 
informoidaan työalueen, porraskäytävien ja pihan siistinä pidosta ja jätteiden 
kierrätyksestä, työajoista sekä mahdollisten muiden urakoitsijoiden aikatauluista.  
 
Kylpyhuoneen remontointityöt aloitetaan purkutyöllä. Purkutyön päätyttyä taloyhtiö 
suorittaa tyypillisesti ensimmäisen tarkastuksensa. Tarkastuksen jälkeen työ jatkuu 
mahdollisilla sähkö- ja LVI-asennuksilla, lattiabetonin valulla, seinien tasoituksella tai 
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uudelleen levytyksellä sekä vedeneristystöillä. Taloyhtiö tarkastaa vedenerityksen 
tyypillisesti kahteen kertaan. Seuraavaksi pinnat laatoitetaan ja saumataan, tehdään 
sähköasennukset ja mahdolliset uudet vesijohdot sekä muut kylpyhuoneen kalusteet.  
 
Rakennuslupaa vaativan työn suhteen taloyhtiön lisäksi rakennusviranomainen 
katselmoi korjaustyötä sovituin tavoin. Lopuksi osakkaan velvollisuudeksi jää toimittaa 
taloyhtiön ja mahdollisen rakennusviranomaisen vaatimat dokumentit. Rakennuslupaa 
vaativat työt, kuten huoneistosaunan rakennus, voi myös vaatia rakennusviranomaisen 
lopputarkastuksen ennen tilan käyttöönottoa. 
 
Tämä opas on suunnattu kylpyhuoneremontista haaveileville kerros- ja rivitaloyhtiön 
osakkaille. Oppaan tarkoituksena on auttaa osakasta ymmärtämään 
kylpyhuoneremontin eri vaiheet, huomioon otettavat seikat sekä oman kylpyhuoneen 
mahdollisuudet. Opas auttaa osakasta valitsemaan omalle kylpyhuoneelle sopivimman 
remontointitavan sekä selventää remontointitavan vaatimat ilmoitukset ja luvat.  Opas 
on suunnattu ensisijaisesti osakkaille, jotka toteuttavat kylpyhuoneremontin urakoitsijan 
tai urakoitsijoiden kautta, mutta osaava ja ammattitaitoinen osakas voi poimia oppaasta 
myös työvaiheita omatoimiremonttiin taloyhtiön määrääminen rajoitusten sisällä. Opas 
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2 TYYPILLISIÄ SUOMALAISIA KYLPYHUONEITA  
Tässä luvussa käsitellään tyypillisiä suomalaisia kerrostalokylpyhuonetyylejä 1900-
luvun alkuvuosista nykyaikaan. Tarkoituksena on helpottaa hahmottamaan oman 
kylpyhuoneensa rakennus- tai remontointivuosikymmentä ja -tapaa, ominaispiirteitä 
sekä haasteita, ongelmia ja mahdollisuuksia. 
 
Kylpyhuoneissa on esitetty niille tyypillisiä riskikohtia, mutta kaikille kylpyhuonetyypeille 
yleisiä riskikohtia ovat ruuveilla kiinnitetyt kylpyhuonevarusteet, huonot lattiakaadot, 
vedeneristeiden puuttuminen tai vaurioituminen sekä huono ilmanvaihto, joka voi 
johtua esimerkiksi liian pienestä raosta kynnyksen ja oven välillä. Jo aiemmin 
remontoituja kylpyhuoneita voi myös rasittaa menneiden vuosikymmenten vaatimusten 
mukaan tai täysin omin päin tehdyt kylpyhuoneremontit, jolloin kylpyhuoneesta voi 
löytyä esimerkiksi nykystandardien mukaan puutteellisia sähköasennuksia tai 
vedeneristyksiä.  
2.1 1900-luvun alun kylpyhuoneet 
Viime vuosisadan alkuvuosien kylpyhuoneet olivat tyypillisesti pienikokoisia, ja niistä 
puuttui usein wc-istuin, sillä wc-istuimet asunnoissa yleistyivät vasta 1910-luvun 
aikana. Kylpyhuoneesta löytyikin tyypillisesti vain irtoamme, kylmävesijohto sekä 
käsienpesuallas. Kylpyhuoneesta löytyi useimmiten myös kylpykamiina, jonka avulla 
vesi saatiin lämmitettyä peseytymistä varten. Kerrostaloissa wc-tilat löytyivät yleensä 
käytäviltä, jossa ne olivat talon asukkaiden yhteisessä käytössä. (Peltokorpi & 
Päivärinne 2017, 14–19). 
 
1900-luvun alkupuoliskon kylpyhuoneiden lattiarakenteet ovat olleet tyypillisesti puuta, 
sisäkatto yleensä betonia. Seinät on yleensä rakennettu puolen kiven tai 
neljänneskiven tiilimuurauksella, mutta materiaalina on käytetty myös niin kutsuttuja 
riksilevyjä, Lugino-massaa ja Kloissonia. Kylpyhuoneiden lattiaa ja seiniä ei vuosisadan 
alussa vielä vesieristetty, eikä niissä tyypillisesti ollut lattiakaivoja, vaan vesi siirrettiin 
astian avulla käsienpesualtaaseen, joka oli viemäröity seinän läpi viemäriin. (Peltokorpi 
& Päivärinne 2017, 14–19). 
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Kylpyhuoneista puuttuivat wc-istuimien lisäksi vielä 1910-luvulle asti lämmitys- sekä 
sähköjärjestelmä. Lämmitysjärjestelmänä on toiminut kylpykamiina, joka suurella 
todennäköisyydellä on yli sadan vuoden ikäisistä asunnoista poistettu uuden 
lämmitysjärjestelmän tieltä. Sähköjen yleistyessä vedettiin ne pinta-asennuksina. 
Alkuperäiset sähköjärjestelmät on todennäköisesti uusittu jo ainakin kerran, jolloin ne 
on upotettu suojaputkissa rakenteiden sisään. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 16-–17.). 
 
1900- luvun alun alkuperäiskuntoisia kylpyhuoneita ei enää ole löydettävissä 
Suomesta, mutta niiden ongelmat ovat seuranneet nykyaikaan. Ongelmista suurimmat 
lienevät wc-istuimen jo valmiiksi pienikokoiseen tilaan tuonnin jälkeen entistä 
ahtaammaksi muuttunut kylpyhuone sekä kuiviin tiloihin kymmeniä vuosia 
rakennusajankohdan jälkeen rakennetut suihku- tai wc-tilat, jotka eivät täytä nykyajan 
vaatimuksia ja voivat aiheuttaa kovaakin rasitusta rakennuksen rakenteille. Kuivien 
tilojen muuttamista asianmukaisesti märkätilaksi käsitellään kohdassa 5.  
1900-luvun alun kylpyhuonetta remontoidessa on tärkeä huomioida ajankohta tai -
kohdat, jolloin kylpyhuonetta on aiemman kerran remontoitu, mutta yhtä tärkeää on 
muistaa asunnon alkuperäinen rakennusajankohta sekä silloiset tavat, määräykset ja 
ominaispiirteet. 
2.2 1930–1940-lukujen kylpyhuoneet 
1930-–1940-lukujen kylpyhuoneita voidaan myös kutsua tiili-massakylpyhuoneiksi, sillä 
niiden seinät on tyypillisesti rakennettu puolen kiven tai neljänneskiven 
tiilimuurauksella. Seinät on myös saatettu rakentaa riksilevyistä tai Lugino-massasta. 
Lattia ja katto ovat raudoitettua betonia. Kylpyhuoneissa ei ole käytetty vesieristeitä, 
vaan olennaisena vesieristeenä on toiminut vapaasti seisova tai muurattu emaloitu 
valurauta-amme. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 20–21.). 
 
Tiili-massakylpyhuoneiseen kuuluivat ammeen lisäksi huuhteluventtiilillä varustettu wc-
istuin, laattalattiat sekä osittain laatoitetut seinät. Lattiakaivoa kylpyhuoneissa ei alun 
perin ole ollut, vaan ammeen poistoputki on suoraan johdettu suoraan viemäriin. 
Pesualtaan viemäröinti on toteutettu seinäliitoksella. Ammeelle on ollut 2-otesekoittaja 
ja altaalle erilliset kylmä- ja kuumavesihanat. Tiili-massakylpyhuoneissa ei ollut 
pyykinpesukoneliitäntöjä, vaan yleinen tapa on ollut pestä pyykit taloyhtiön 
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pyykkituvassa tai yleisessä pesulassa. Kaikki vesi- ja viemärijohdot on upotettu 
rakenteiden sisään. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 22–23.). 
 
Tiili-massakylpyhuoneen lattialla on saattanut olla vesikeskuslämmitykseen liitetty 
pylväsradiaattori, mutta yleensä kylpyhuoneessa ei ole ollut lainkaan lämmönlähdettä. 
Yleisin ilmanvaihtoratkaisu on ollut painovoimainen ilmanvaihto. Poistoilmasäleikkö 
sijaitsee kuiluseinän yläosassa. Korvausilma kylpyhuoneeseen saadaan oven ja 
kynnyksen välisen raon kautta. Pistorasioita tiili-massakylpyhuoneissa ei ole ollut. 
Valonlähteenä kylpyhuoneessa toimii peili-hylly-yhdistelmän yläpuolella oleva 
sähkövalaisin. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 23.). 
 
1930 – 1940-lukujen suurimpana ongelmana lienevät kylpyhuoneen ahtaus, 
nykystandardien mukaan puutteelliset sähkökaluste-etäisyydet sekä pyykinpesukoneen 
mahduttaminen. 1930 – 1940-luvulla rakennetut kylpyhuoneet ovat todennäköisimmin 
kokeneet jo ensimmäisen kokonaisvaltaisen remontin, mutta voivat silti sisältää 
useitakin riskikohtia. Tämän aikakauden kylpyhuoneissa kannattaa erityisesti kiinnittää 
huomiota läpivienteihin, vedeneristeisiin sekä mahdollisiin kulumiin lattiakaivon ja 
kalusteasennusten läheisyydessä.  
 
 
Kuva 1. Kylpyhuone vuodelta 1947. 
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Kuvassa 1on arviolta 1990- luvun puolella remontoitu kylpyhuone 1940 – luvun lopun 
kerrostalossa. Huomattavaa on erityisesti pyykinpesukoneen pistorasian puuttuminen 
ja sähkön tuominen peilikaapilta, jossa sijaitsee tämän kylpyhuoneen ainoa pistorasia.  
2.3 1950 – 1990 – lukujen kylpyhuoneet  
1950 – luvulta aina 1990 – luvun alkuun asti on kylpyhuoneet helpoin järjestää 
tyyppeihin vuosiluvun sijaan.  Näiden vuosikymmenien, erityisesti 1960 – 1970 – luvun, 
kylpyhuoneremonttia suunnitellessa on hyvä varautua aikataulun ja budjetin 
venymiseen haitta-aineiden löytymisen varalta. Haitta-ainekartoitusta on käsitelty 
kohdassa 3, ja se on tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneista huoneistoista 
ennen remonttiin ryhtymistä.  
Ammekylpyhuone 
Ammekylpyhuoneen tunnusmerkki on muurattu ja emaloitu valurauta-amme. Amme 
toimii olennaisena osana kylpyhuoneen vesieristystä. Ammekylpyhuoneessa katto ja 
lattia ovat betonia. Seinät on tyypillisesti rakennettu kokonaan betonista, 
kevytbetoniharkoista tai tiiliharkoista. Ainoana vesieristeenä kylpyhuoneessa toimii 
pintavalun alle asennettu bitumikermi. Bitumikermi on nostettu seinille vähintään 150 
mm:n korkeudelle, mutta välillä myös ammeen yläreunaan saakka. (Peltokorpi & 
Päivärinne 2017, 25.)  
 
 
Kuva 2. Ammekylpyhuone. 
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Kuvassa 2 ammekylpyhuoneen purkuvaiheessa on pintabetonin alta esiin tullut 
bitumikermi. Kuvan kylpyhuoneessa bitumikermin alla kulkee vesikiertoinen 
lattialämmitys.  
 
Ammekylpyhuone on tyypillisesti laatoitettu lattiasta, ammeen etureunasta sekä 
ammeen takaiselta ja viereisiltä seiniltä noin puoliväliin. Ammeen etualareunassa on 
poistoputken kohdalla huoltoluukku. Seinien yläosat ja katto on rapattu tai maalattu.  
 
Ammekylpyhuoneissa amme on aina kiinteä ja rakenteisiin muurattu. Poistoputki 
ammeessa on johdettu lattiakaivoon korokerenkaan kohdalta tai vaihtoehtoisesti 
lattiakaivon kannen läpi. Hajulukollinen pesuallas on viemäröity lattian läpi viemäriin tai 
lattiakaivoon. Ammeelle ja altaalle on tyypillisesti ollut yhteinen 2-otesekoitin. 
Vesiputket kulkevat tyypillisesti rakenteen sisällä. Pyykinpesu hoidettiin vielä 50- ja 60-
luvuilla pesutuvissa, eikä kylpyhuoneissa ollut tilaa tai hanaa pyykinpesukoneelle. 
(Peltokorpi & Päivärinta 2017, 26.)  
 
Lämpö ammekylpyhuoneisiin saatiin yleensä kylpyammeen yläpuolella olevasta 
lämmitysverkkoon liitetystä seinäpatterista. Ilmanvaihto kylpyhuoneissa oli tyypillisesti 
painovoimainen ilmanvaihto, mutta myös koneellinen poisto yleistyi 60-luvulle 
tultaessa. Sekä painovoimaisen että koneellisen poiston poistoilmanvaihtoventtiili 
sijaitsee kuiluseinän yläosassa. Korvausilmaa kylpyhuoneeseen saadaan 
kylpyhuoneen oven ja kynnyksen välisestä raosta. Ammekylpyhuoneissa 
sähkökalusteet ovat tyypillisesti vähäisiä, ja kylpyhuoneessa onkin yleensä ollut vain 
yksi pistorasia seinässä. Valonlähteenä toimii peilin yläpuolella oleva 2-osainen 
kynttilävalaisin. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 27.). 
 
Tyypillisiä ongelmia ammekylpyhuoneissa ovat ahtaat ja epäkäytännölliset istuma- tai 
kylpyammeet, pistorasioiden vähyys sekä pyykinpesukoneen tilan puuttuminen. Myös 
esimerkiksi puuttuvat vedeneristeet ja ikääntyneet lattiakaivoliitännät voivat aiheuttaa 
vesivaurioita. Tyypillinen ammekylpyhuoneen hana on altaalle ja ammeelle yhteinen, ja 
estää näin myös esimerkiksi peili- tai allaskaappia vesiroiskeilta suojaavan 
suihkuseinän asennuksen.  
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Kuva 3. Ammekylpyhuone. 
Kuvassa 3 alkuperäiskuntoinen ammekylpyhuone kerrostalossa. Oikealla kiinteää 
ammetta on lähdetty purkamaan. Kuvan kylpyhuone on vuodelta 1959.  
Kivikylpyhuone 
Kivikylpyhuoneiden aikakausi oli parhaimmillaan 1960–1980, mutta niitä valmistetaan 
edelleen paikalla kiviharkoista muuraamalla tai kevytbetonielementeillä. Kivikylpyhuone 
on nimensä mukaisesti valmistettu kokonaan kivestä: seinät, lattia ja katto on tehty 
betonista, harkoista tai kevytbetonielementeistä.  
 
Vedeneristeet kivikylpyhuoneissa ovat nykyajan määräyksiin verraten hyvin 
puutteelliset. Vesieristeenä onkin toiminut yleensä ammeen yläpuolelle nostettu 
muovimatto, jonka päällä on ammeen kohdalla ollut muutamia rivejä laattaa. Laatan 
alla ei ole ollut erillistä vesieristystä. Kivikylpyhuoneissa seinät ja katto on tasoitettu ja 
maalattu.  
 
Kivikylpyhuoneen lämmitys on yleensä hoidettu ammeen yläpuolella olevalla 
käyttövesiverkkoon kytketyllä seinäpatterilla. Välillä lämmityspatteri on kytketty 
lämmitysverkkoon, jolloin se on kylmä kesäisin. Tämä aiheuttaa sen, ettei 
kylpyhuoneessa aina ole lämmitystä, vaikka se rakenteiden kuivumisen kannalta olisi 
erityisen tärkeää. 1960- ja 1970-luvuilla kylpyhuoneisiin on myös tehty 
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käyttövesikiertoisia lattialämmityksiä, joissa yleensä koko huoneiston käsittävä 
lattialämmitys kiemurtelee myös kylpyhuoneessa pintabetonin alla. (Peltokorpi & 
Päivärinne 2017, 29.). Mikäli lattialämmitys käsittää kaikki asunnon huoneet, kulkevat 
kylpyhuoneen lattialämmitysputket samalla korkeudella kuin muissakin huoneissa. 
 
Ilmanvaihto 1960-1980-lukujen kivikylpyhuoneissa toimii tyypillisesti koneellisesti, 
jolloin kylpyhuoneen seinässä on poistoilmaventtiili. Korvausilmaa kylpyhuoneeseen 
saadaan oven ja kynnyksen välisestä raosta.  
 
Erilaisia sähkökalusteita 1960-1980-luvun kivikylpyhuoneissa oli nykyaikaan verrattuna 
hyvin vähän. Yleensä ainoa pistorasia on yksiosainen niin kutsuttu 
”parranajopistorasia”, joka nykyisin on useimmiten käytössä pyykinpesukoneelle. Välillä 
pyykinpesukonetta varten on myös saattanut olla erillinen pistorasia tai kiinteä 
johtoliitäntä. Pesualtaan yllä on tyypillisesti peili-hylly-yhdistelmä ja sen yläpuolella 
katossa tai seinässä valaisin ilman pistorasiaa. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 29–34; 
68–74.). 
 
Riskikohtia kivikylpyhuoneissa ovat erityisesti muovimaton kulumat esimerkiksi 
lattiakaivon ympärillä sekä saumakohdissa, ruuvikiinnityksellä kiinnitetyt kalusteet, 
ilman vedeneristysten asentamista poistetut vapaasti seisovat ammeet sekä 
puutteelliset sähköturvaetäisyydet. Myös lattian kaadot voivat olla liian vaatimattomat, 
mikäli amme on poistettu kylpyhuoneesta ilman vaadittavia muutoksia. Huonot tai 
puuttuvat kaadot voivat ajaa veden pois kylpyhuoneesta muun huoneen puolelle tai 
aiheuttaa lammikoitumista eli veden jäämistä makaamaan tiettyyn kohtaan. Kuten 
ammekylpyhuoneessa, ovat puutteelliset vedeneristeet riski vesivaurioille. Seinän 
sisässä kulkevat vesijohdot voivat myös ajan myötä korrosoitua ja aiheuttaa vuotoa, 
joka käyttäjän silmin on jopa mahdotonta nähdä.  
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Kuva 4. Kivikylpyhuone. 
Kuvassa 4 kaksi eri kerrostaloissa sijaitsevaa kivikylpyhuonetta. Vasemmanpuoleisesta 
kylpyhuoneesta amme on poistettu myöhemmin, mutta muuten materiaalit ovat 
alkuperäiset. Oikean puolen kylpyhuone on täysin alkuperäiskuntoinen jälkeen päin 
asennettua peili- ja allaskaappia lukuun ottamatta. Vasemmanpuoleinen kylpyhuone on 
vuodelta 1969 ja oikea 1965.  
 
 
Kuva 5. Kivikylpyhuone. 
Kuvassa 5 kaksi kivikylpyhuoneen riskikohtaa; pahasti kulumaan päässyt muovimatto 
lattiakaivon ympärillä sekä ruuvikiinnityksellä kiinnitetty, silikonaamaton wc-istuin.  
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Peltikylpyhuone 
Peltikylpyhuoneita, tai peltikasettikylpyhuoneita, ryhdyttiin valmistamaan ja asentamaan 
1970-luvun puolivälistä aina 1980-luvun alkuun asti. Peltikylpyhuone oli Parmarine 
Oy:n/Rakennusvalmiste Oy:n tehtailla rakennettu esivalmiste, joka asennettiin 
elementtinä kerrostaloon jo rakennusvaiheessa. Sen lattiarakenne on betonia, jonka 
päälle asennettiin yleensä seinärakenteen taakse ulottuva vesieristeenä toimiva 
muovimatto. Seinät ja katto ovat muovipinnoitettua peltikasettia, joka toimii samalla 
vesieristeenä. 1980-luvulle tultaessa seinät oli saatettu laatoittaa tehtaalla valmiiksi. 
Peltikasettien saumoissa on noin 25 mm :nlevyinen 90 asteen taitos. Näistä taitoksista 
kasetit on kiinnitetty toisiinsa popniiteillä tai pistehitsauksella. Tämän lisäksi kasettien 
välissä on elastinen tiivistemateriaali. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 36–37.) 
 
Yleensä peltikasettien takana on yksi kantava betoniseinä, ja muut kevyet väliseinät on 
tehty levyrakenteisina joko teräs- tai puurungolla, ja levytys kipsi- tai lastulevyllä. 
Joissakin kylpyhuoneissa on lisäksi seinien yläosiin kiinnitetty puulistoja koukkujen ja 
kuivausnarujen kiinnitystä varten. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 37.).  
 
Peltikylpyhuoneissa on yleisesti ollut vapaasti seisova amme, jonka viemäröinti on 
hoidettu joko lattiakaivoon tai poistoputkella seinän läpi putkikuilun hajulukkoon. 
Pesuallas kylpyhuoneissa on viemäröity joko lattiakaivoon kaivonkannen läpi tai seinän 
läpi putkikuilun hajulukkoon. Vesikalusteena on yleisesti ollut altaalle ja ammeelle 
yhteinen 2-otesekoittaja. Pyykinpesukoneelle on ollut oma vipuhana ilman 
kalustesulkuventtiiliä, mutta ei poistoputkea tai poistoyhdettä. Pyykinpesukoneen 
poistovedet onkin johdettu pesualtaaseen, wc-istuimeen tai ammeeseen. (Peltokorpi & 
Päivärinne 2017, 37.).  
 
Lämmitys on hoidettu lämpimään käyttöveteen liitetyllä lämmityspatterilla. 
Lämmityspatteri on useimmiten u-mallinen pyyhekuivain tai radiaattorimallinen pieni 
patteri. Ilmanvaihto on tyypillisesti hoidettu koneellisesti, ja poistoventtiili sijaitsee 
seinässä tai katossa. Korvausilma on muiden aikansa kylpyhuonetyyppien mukaisesti 
saatu oven ja kynnyksen väliin jäävästä raosta. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 39.).  
 
41 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sophia Nieminen 
Sähköasennukset ovat olleet moninaisia, mutta tyypillisin ratkaisu on ollut yksi 
pistorasia tai kiinteä sähköasennus pesukonetta varten sekä 2-osainen kynttilävalaisin 
peilin yllä ilman pistorasiaa. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 39).  
 
Peltikylpyhuoneissa suurimpia ongelmia ovat irtoilemaan päässeet peltikasettilevyt, 
vähäiset pistorasiat, seinäkaivot ja kylpyhuonevarusteiden sekä lattiakaivon ympäriltä 
kulunut muovimatto. Eräs peltilevykylpyhuoneelle tyypillinen ongelma on myös se, että 




Kuva 6. Peltikylpyhuone. 
Vuonna 1976 rakennetussa rivitalossa sijaitseva remontoimaton peltikylpyhuone.  
 
Kaluste- ja pintapurettu peltikylpyhuone paljasti altaan puurunkoiset, kipsilevytetyt 
seinät. Vasemmassa takanurkassa näkyy kookas hormi, jonka sisällä kulkevat viemärin 
pystynousu ja ilmanvaihtoputket. Wc-istuin ja allas on viemäröity seinän läpi 
putkikuiluun. Sähköt kulkevat peltikaton yläpuolella. (Kuva 7).  
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Kuva 7. Peltikylpyhuone. 
Levykylpyhuone 
Levyrakenteisia kylpyhuoneita rakennettiin asuntoihin 1970-luvun puolivälistä 1990-
luvun puoliväliin asti. Levykylpyhuoneiden lattiarakenne on betonia. Väliseinät on 
levytetty rakennuslevyllä, yleensä kipsilevyllä. Runko levykylpyhuoneisiin on tehty 
puusta tai metallirangoista. Yksi tai kaksi seinistä voi olla kantavaa betonia. 
Kylpyhuonetta vasten olevan rakennuslevyn toisella puolella on vastaava 
rakennuslevy, eikä levyseinän sisällä usein ole mineraalivillaa ääneneristeenä. 
(Peltokorpi & Päivärinne 2017, 41.) 
 
1970-luvulla materiaaleina oli tyypillisesti lattiassa muovimatto ja seinällä muovitapetti 
sekä mahdollinen suihkun takainen laatoitus, mutta 1990-lukua lähestyttäessä 
pintamateriaalit vaihtuivat muovimatosta ja -tapetista laataksi. Levykylpyhuoneissa ei 
pintamateriaalin alla ole tyypillisesti vedeneristeitä. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 42). 
 
Levykylpyhuoneisiin asennettiin ammeet vielä 1970-luvulla, mutta nopeasti ammeet 
vaihtuivat suihkuihin, joiden kohdalle alussa asennettiin suihkuverhotanko ja 
myöhemmin muoviseinäke. Hajulukolla varustettu pesuallas on viemäröity levyseinän 
läpi pystyviemäriin tai suoraan vesilukolliseen lattiakaivoon. Vesikalusteina 
kylpyhuoneessa on omat yksiotesekoittajat altaalle ja suihkulle sekä vipuhana 
pyykinpesukoneelle. Levykylpyhuoneiden alkuvaiheessa pyykinpesukoneelle ei ollut 
omaa poistoputkea tai -yhdettä, mutta 1980-luvulla pesukoneelle ruvettiin asentamaan 
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poistoputkia, jolloin seinällä on krominen poistoyhde. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 
43.) 
 
Putkikuilu on joko kylpyhuoneen ja keittiön välisessä tilassa tai se on rakennettu 
kylpyhuoneen puolelle. Vesijohdotus on tehty pintavesijohdoilla, jotka kulkevat 
vesikalusteille alakautta. Tämän vuoksi suihkuseinän alareunassa on usein runsaasti 
vesijohtojen kiinnikereikiä. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 43.). 
Lämpö kylpyhuoneeseen saadaan lämpimään käyttöveteen liitetystä 
lämmityspatterista. 1970-luvun kylpyhuoneisiin on lisäksi tehty käyttövesikiertoisia 
lattialämmityksiä. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 44.). 
 
Ilmanvaihto 1900-luvun lopun rakennuksissa on koneellinen poisto huippuimureilla. 
Poistoilmaventtiili levykylpyhuoneista löytyy seinästä tai katosta. Korvausilma 
kylpyhuoneisiin saadaan oven ja kynnyksen välisestä raosta. (Peltokorpi & Päivärinne 
2017, 44.). 
Kylpyhuoneessa on pyykinpesukoneelle oma pistorasia. Alkuun levykylpyhuoneissa ei 
ollut toista pistorasiaa, vaan peilin yllä oli vain 2-osainen kynttilävalaisin. Myöhemmin 
kylpyhuoneisiin on asennettu myös pistorasiallisia valaisinkaappeja. (Peltokorpi & 
Päivärinne 2017, 44.). 
 
Levykylpyhuoneiden ongelmat vaihtelevat hieman vuosikymmenestä ja 
lämmitysmuodoista riippuen. Riskejä ovat esimerkiksi seiniltä puuttuvat vedeneristeet, 
kylmyys ja kulunut lattiakaivo. 
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Kuva 8. Levykylpyhuone. 
Kuvassa 8 vuonna 1989 valmistuneen kerrostaloasunnon remontoimaton kylpyhuone. 
Huomattavaa on, että aiemmista vuosikymmenistä poiketen löytyy tästä 
kylpyhuoneesta alkuperäinen sauna. Levypatteri löytyy tästä kylpyhuoneesta allasta 
vastapäätä.  
2.4 Vuodesta 1994 nykyaikaan 
Vuonna 1994 julkaistu RT-ohjekortti Asunnon kosteiden tilojen rakenteet yhtenäisti ja 
muutti kylpyhuoneiden rakennustapoja. Kortissa lattian kaltevuudeksi suositeltiin 1:80 
ja lattiakaivon ympärillä 1:50. Kallistusrakenteiden ylle lattiaan kortissa kehotettiin 
tekemään vedeneristys, joko muovimatolla, kermillä tai silveltävällä, ruiskutettavalla tai 
telattavalla vedeneristeellä tai erityislaastilla. Kortti myös ohjeisti välttämään 
ylimääräisiä läpivientejä, kuten wc-istuimen kiinnitystä pulteilla. Vedenerityksen tuli 
ulottua seinille 100-150 mm:n korkeudelle ja 100-150 mm suihkualtaan tai muuratun 
ammeen reunan yläpuolelle. Vedeneristeet tuli limittää vähintään 50 mm 
kosteuseristeen kanssa seinälle. Vedeneriste tulisi myös nostaa korkeammalle 
kynnyksen kohdalla. Seiniin tuli levittää kosteussulku. (RT-84-10558 
Asunnon kosteiden tilojen rakenteet.). Vuonna 1998 julkaistiin vielä kosteutta koskevat 
määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa C2 Kosteus, 
joka toi vedeneristämisen pakolliseksi. Tämän jälkeen kosteiden tilojen rakentamisen 
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ohjeistuksia on vielä tarkennettu korteissa RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet-kortissa 
(2001) sekä viimeisimpänä, oppaan julkaisuhetkellä käytössä olevassa RT 84-11166 
Märkätilojen rakenteet-kortissa (2014).  
 
Uusien kosteus- ja vedeneristysohjeistusten lisäksi laki asbestin käytön kieltämisestä 
rakentamisessa astui voimaan tammikuussa 1993. Asbestilakia tiukennettiin vielä 
uudelleen vuonna 2016, jolloin se tosin koski enää vain ennen vuotta 1994 
rakennettuja rakennuksia ja niiden korjaamista tai purkamista.  
 
Nykyaikainen kylpyhuone voi olla levy- tai kivirakenteinen, tai tehtaalla valmistettu ja 
laatoitettu elementti. Kylpyhuoneessa lattiarakenne ja kaadot on tehty betonivalulla 
ontelolaatan päälle. Lattia on pohjustettu, tasoitettu, vedeneristetty ja laatoitettu. 
Kylpyhuoneisiin on usein tehty paneloitu tai levytetty alakatto. Seinärakenne voi olla 
levyrakenteinen, kiviharkoista muutettu tai peltikasettielementti. Myös sekarakenteisia 
kylpyhuoneita valmistetaan. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 45–46.) 
 
Kaikki seinät ja lattia on tyypillisesti vedeneristetty ja laatoitettu, mutta myös uudet 
materiaalit, kuten mikrosementti ovat kasvattaneet suosiotaan. Vedeneristeenä 
käytetään vain sertifioituja vedeneristeitä, jotka on asentanut joko henkilösertifioitu 
vedeneristeasentaja tai vedeneristevalmistajan koulutuksen käynyt asentaja. Lattian 
vedeneristeenä käytetään yleisimmin saumatonta siveltävää elastomeeriä. Myös 
pintamateriaali itsessään voi toimia rakentamismääräykset täyttävänä vedeneristeenä. 
Tällainen vedeneriste on esimerkiksi menneiden vuosikymmenten käytetyin 
lattiapintamateriaali, muovimatto, jonka täytyy olla sertifioitu vedeneristeeksi. 
(Peltokorpi & Päivärinne 2017, 47–48.). 
 
Pesuallas on varustettu hajulukolla ja viemäröity lattiakaivoon tai viemäriin. Altaalle ja 
suihkulle on omat yksitehohanansa. Altaalle voi lisäksi olla bidee-suihku. 
Pyykinpesukoneelle on oma vipuhanansa ja usein myös poistoyhde. Wc-istuimelle on 
kaksoishuuhtelu. Vesijohdot on tyypillisesti vedetty pintana ja tuotu vesipisteille 
yläkautta. Vuodesta 2011 uudis- ja korjauskohteisiin on ollut pakollista asentaa myös 
huoneistokohtaiset vesimittarit. Muovisia lattiakaivoja on yksi tai kaksi. (Peltokorpi & 
Päivärinne 2017, 48–49.) 
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Lämmitys on tyypillisesti hoidettu lämpimään käyttöveteen tai asunnon käyttösähköön 
liitetyllä levy- tai tikapuupatterilla. Lattiassa kiertää myös tyypillisesti sähköinen tai 
vesikiertoinen lattialämmitys, jonka tarkoitus on mukavuuslämmön lisäksi auttaa 
kylpyhuonetta pysymään kuivana. Nykyisin patteri saattaa myös puuttua kokonaan, ja 
lämmitys hoidetaan taloyhtiön kiinteistösähköstä tulevalla sähköisellä 
lattialämmityksellä. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 51.) 
 
Uudenaikaisiin taloihin on rakennettu huoneistokohtainen 
lämmöntalteenottojärjestelmä, eli LTO, sekä huoneistokohtainen tulo- ja 
poistoilmanvaihto. Tyypillisesti LTO-kone sijaitsee kylpyhuoneessa. Osaan 
kiinteistöistä tulo- ja poistoilmanvaihto on keskitetty, jolloin LTO-kone sijaitsee 
huoneiston sijaan kiinteistön ullakolla. Kylpyhuoneessa on poistoilmaventtiili seinässä 
tai alas lasketussa katossa. Korvausilma saadaan kylpyhuoneen oven ja kynnyksen 
välisestä raosta. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 51.). 
 
Kylpyhuoneessa on tyypillisesti 2-osainen vikavirtasuojattu pistorasia 
pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle sekä pistorasiallinen valaisinpeilikaappi. 
Sähköstandardien muututtua vuonna 1997 myös turvaetäisyydet ovat tulleet aiempia 
vuosikymmeniä tarkemmiksi. Pistorasian on oltava vähintään 120 cm suihkun 
suuttimesta (tai korjauskohteessa 100 cm). Mikäli kylpyhuoneen valaisin sijaitsee 
lähempänä kuin 120 cm suihkusta tai 60 cm ammeesta, on sen korkeuden oltava 170 
cm ja oltava roiskevedenkestävä. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 52.). 
 
Vaikka 1990-luvun kylpyhuoneet usein näyttävät jo nykyaikaisilta, on hyvä muistaa, 
että (uudisrakentamisen) märkätilojen seinien vedeneritystä on edellytetty vasta 
hieman yli kahdenkymmenen vuoden ajan, vuodesta 1999. (Museovirasto 2019). Näin 
ollen esimerkiksi kylpyhuoneen seinien suihkuttaminen juoksevalla vedellä voi 
aiheuttaa vesivahingon, jos kylpyhuoneessa vasten todellisuutta oletetaan olevan 
vedeneristeet myös seinillä. 
 
Nykyaikaisen kylpyhuoneet ongelmat ovat tyypillisesti esteettisiä, mutta myös 
esimerkiksi kylpyhuoneen järjestys voi tuntua ongelmalliselta.  
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Kuva 9. Nykyaikainen kylpyhuone. 
Kuvassa 9 vuonna 2018 rakennetun kerrostalon kylpyhuone. Oikean kuvan 
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3 KYLPYHUONEREMONTIN ALKUVAIHEET  
Kylpyhuoneen remonttia suunnitellessa on hyvä pohtia, mitkä ovat nykyisen 
kylpyhuoneen ongelmat tai epäkohdat, ja mitä remontilta toivotaan. Kylpyhuoneen voi 
kokea ongelmaiseksi monella tavalla, ja välillä ongelmaksi koetut seikat voivat myös 
vaihdella käyttäjien välillä. Tyypillisiä ongelmia erityisesti ikääntyneissä kylpyhuoneissa 
ovat riskikohdat ja nykystandardeista poikkeavat sähkö- ja vesikalusteasennukset. 
Toisaalta myös uudehkon kylpyhuoneen ulkonäkö, järjestys tai asennukset voidaan 
kokea käyttöä vaikeuttaviksi ongelmiksi.  
3.1 Suunnittelu  
Tärkeää on aluksi suunnitella, mikä omassa kylpyhuoneessa vaivaa, ja miten toivottu 
muutos saataisiin aikaan.  
 
Eräs tapa remontoida kylpyhuonetta on uusia uusi laattapinta vanhan päälle. Päälle 
laatoitus on tyypillisesti vaihtoehto vain silloin, kun kylpyhuoneen ulkonäkö ei miellytä 
käyttäjäänsä, mutta pinnat ovat hyväkuntoiset ja nykymääräykset täyttävät.    
 
Vanhan pinnan päälle laatoitus vaatii sen, että laatat ovat todella tukevasti kiinni 
pohjassaan, eikä joukosta löydy kopoja. Vanhan pinnan päälle laatoitus myös tuo 
pientä kylpyhuonetta entistä ahtaammaksi ja nostaa lattian pinnan korkeutta ja voi näin 
ollen aiheuttaa rajunkin kynnyksen kylpyhuoneen ja sen ulkopuolella olevan huoneen 
välille. Mikäli laatta on huonosti kiinni pohjassaan tai vedeneristys puutteellinen, on 
kylpyhuoneen pinnat purettava aina terveeseen pintaan asti ennen uusimistöiden 
aloittamista. Mikäli laatta on hyvin pinnassa kiinni eikä kopoja laattoja löydy, on päälle 
rakennus mahdollista, vaikka vedeneriste olisikin puutteellinen. Vanhat laattapinnat 
ylitasoitetaan, vedeneristetään ja laatoitetaan. Tarvittaessa kaadot korjataan 
tasoitusvaiheessa. Mikäli voidaan olla satavarmoja siitä, että vanhan laatan alla oleva 
vedeneristys on nykymääräysten mukainen ja toimiva, on vanha pinta mahdollista 
laatoittaa ilman uuden vedeneristyskerroksen lisäämistä. (Suomi rakentaa, 2019). 
Myös kevyemmästä, päälle laatoitusremontista on aina ilmoitettava taloyhtiölle. 
Osakkaan on myös odotettava taloyhtiön lupaa ennen remonttiin ryhtymistä. Taloyhtiö 
voi myös määrätä osakkaan uusimaan vedeneristeen, jos toimivasta ja nykyaikaisesta 
vedeneristyksestä ei ole tarvittavia dokumentteja.  
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Eräs tapa on piristää kylpyhuonetta kalusteiden uusinnalla. Kalusteiden vaihto on 
toimiva ratkaisu tyypillisesti silloin, kun pinnat ovat hyväkuntoiset ja nykymääräykset 
täyttävät. Osakkaalla on oikeus kiinnittää kylpyhuoneeseensa esimerkiksi hyllyköitä ja 
koukkuja. Myöskään uusien sähkökalusteiden, kuten ylimääräisten pistorasioiden tai 
peilikaapin asennus ei vaadi taloyhtiön lupaa, kunhan sen suorittaa pätevä 
sähköasentaja sähköturvaetäisyydet huomioiden. Vesikalusteet sen sijaan kuuluvat 
taloyhtiön kunnossapitovastuulle, ja niiden vaihtaminen vaatii aina taloyhtiön luvan 
sekä pätevän putkiasentajan. Vesikalusteita vaihdettaessa myös kunnossapitovastuu 
voi siirtyä taloyhtiöltä osakkaalle. Tämä on hyvä varmistaa aina kalusteiden vaihto 
suunnitellessa.  
 
Paras ratkaisu huonokuntoiseen, riskikohtia sisältävään tai järjestykseltään huonoon 
kylpyhuoneeseen on kokonaisvaltainen kylpyhuoneremontti. Kokonaisvaltaisessa 
kylpyhuoneremontissa kylpyhuoneen pinnat puretaan, kylpyhuoneen kaadot korjataan 
ja seinät tasoitetaan, vedelle alttiit pinnat vedeneristetään ja laatoitetaan sekä kalusteet 
uusitaan osittain tai täysin. Laatoitukselle on lisäksi viime vuosina kehitetty useita 
erilaisia vaihtoehtoja, kuten mikrosementointimenetelmä sekä erilaiset laattaelementit. 
 
Samalla kun suunnitelmat kylpyhuoneen suhteen etenevät, on otettava yhteyttä oman 
taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen. Taloyhtiöltä on hyvä varmistaa myös tieto 
siitä, ettei koko taloyhtiön kattavia linjasaneerausta, tai vastaavaa remonttia, joiden 
yhteydessä kaikki kylpyhuoneet uusitaan, ole tulossa lähiaikoina. Myös 
taloyhtiökohtaiset vaatimukset on tarkastettava hyvissä ajoin. Taloyhtiöltä saat myös 
tietoa kylpyhuoneen rakenteista, mahdollisista aiemmista taloyhtiön tietoon tulleista 
remonteista ja muutoksista kylpyhuoneessa, taloyhtiön vaatimuksista esimerkiksi 
vesikalusteisiin liittyen sekä mahdollisista rajoitteista kylpyhuonetta suunnitellessa. 
Suunnittelun aikana on myös hyvä huomioida, vaatiiko asunnon sijaintikunta rakennus- 
tai toimenpidelupaa suunnitellulle remontille.  
 
Kokonaisvaltaisen kylpyhuoneremontin toteutusta voi myös suunnitella esimerkiksi 
vesijohto- tai viemäreiden sukitusurakan ohelle. Tällöin hyvä tie aloittaa 
suunnitteluprosessi on ottaa yhteyttä taloyhtiön urakan toteuttavaan urakoitsijaan, ja 
tiedustella heiltä onko saman urakoitsijan tai tämän aliurakoitsijoiden mahdollista 
toteuttaa kylpyhuoneremontti urakan yhteydessä.  
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3.2 Budjetointi  
Kylpyhuoneen remonttia suunnitellessa on tärkeä pohtia alkuun budjettia. Alkuun on 
hyvä selvittää, minkälainen budjetti on realistinen. Internet on hyvä polku tämän asian 
selvitykseen, mutta kannattaa muistaa, että hinnat vaihtelevat kylpyhuoneen tyypin, 
koon ja kylpyhuoneeseen haluttavien materiaalien vuoksi. Liian alhaisten hintojen ei 
kannata antaa sokaista, vaan muistaa, että koska kylpyhuoneremontti on eräs asunnon 
suurimmista remonteista, ei laadusta kannata tinkiä alhaisen hinnan vuoksi.  
Budjettiin vaikuttavia asioita:  
- Minkä verran kylpyhuoneeseen on valmis satsaamaan. Mikäli kylpyhuone 
halutaan remontoida täysin ”perustasoiseksi”, on hinta edullisempi kuin 
esimerkiksi erikoiskalusteilla ja -laatoituksilla. Myös päällelaatoitus ja kalusteiden 
vaihto ovat edullisempia vaihtoehtoja kylpyhuoneremonttia suunniteltaessa.  
- Mistä on valmis kylpyhuoneessa tinkimään. Samalla on hyvä listata, mistä ei ole 
valmis tinkimään. Laadussa ei kannata tinkiä vesikalusteiden, vedeneristyksen 
eikä ammattilaisen tekemien vesijohto- ja sähköasennusten kanssa. Sen sijaan 
voi pohtia, sopisiko kylpyhuoneeseen esimerkiksi edullisempi laattamalli tai 
suihkuseinä.  
- Materiaalikustannukset.  
- Ammattilaisen tekemä työ. LVI-, sähkö- ja vedeneristystyöt on ehdottomasti 
teetettävä ammattilaisella.  
- Taloyhtiön tarkastukset ja mahdollisten remontin aiheuttamien vesikatkojen 
kustannukset. 
- Minkä verran on itse valmis tai osaava tekemään. Osakas saa yleisesti itse hoitaa 
haitta-ainevapaan kylpyhuoneen purkutyön (sähkö- ja vesikalusteiden purkuun 
on otettava ammattilainen), pintabetonin valamisen, vesieristyksen, laatoitus-, 
saumaus-, ja silikonaustyön, alakaton paneloinnin, kylpyhuoneen ovi- ja 
kynnysasennuksen sekä muiden kuin vesi- ja sähkökalusteiden asennuksen. 
Taloyhtiö voi kuitenkin määrittää, mitä osakas saa itse tehdä. Taloyhtiön 
asettamat rajoitukset on aina varmistettava taloyhtiöltä jo suunnitteluvaiheessa.  
- Mahdollisen käyttötarkoituksen muuttamisen tuomat kustannukset.  
- Mahdollisen rakennusluvan tuomat kustannukset.  
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Budjettiin on aina tärkeä jättää ilmaa, sillä vanhaa korjatessa voi yllätyksiä tulla vastaan 
esimerkiksi aiempien osakkaiden ilmoittamattomien remonttien muodossa. Mikäli 
budjetti on tiukka, kannattaa aina remontin valmistumiseen asti olla valmis tinkimään 
esimerkiksi ”muiden kalusteiden”, kuten suihkuseinän tai kylpyhuonekaappien mallissa 
tai merkissä. Esimerkkikylpyhuoneen yhteydessä kohdassa  5 on esimerkki budjetin 
muodostumisesta kokonaisvaltaisessa kylpyhuoneremontissa.  
3.3 Aikataulutus  
Kylpyhuoneremontille, kuten muillekin huoneiston isoille remonteille, on aina varattava 
jopa liiankin paljon aikaa. Suunnittelun kanssa ei kannata hätiköidä, ja remontti 
kannattaa toteuttaa aina parhaalla mahdollisella tavalla. Remontin ajankohtaa 
miettiessä on hyvä muistaa myös se, että sekä taloyhtiön että mahdollisen 
rakennusviranomaisen luvat eivät välttämättä irtoa päivässä – tai edes viikossa. 
Taloyhtiön suhteen onkin viisasta kertoa remonttiaikeista jo reilusti ennen 
toteuttamisajankohtaa, jolloin taloyhtiö on tietoinen myöhemmin haettavasta luvasta ja 
osaa reagoida siihen nopeammin.  
 
Rakennusviranomaisten luvissa ennakointi sen sijaan on hankalaa, ja niissä tärkeintä 
onkin pitää huolta siitä, että hakemukseen on kerralla kerätty kaikki tarvittava remonttia 
varten. Asuinhuoneiston tavallinen, jo olemassa olevan kylpyhuoneen remontti, jossa 
viemärimuutoksille ei ole tarvetta, ei todennäköisesti vaadi rakennusviranomaisen 
lupaa, eikä sitä näin ollen ole tarve aikatauluun mahduttaa. Taloyhtiön lupa sen sijaan 
vaaditaan aina. Kylpyhuoneremontin toteutusvaiheen aikatauluun on itse 
rakennusvaiheiden lisäksi huomioitava myös mahdolliset lomapäivät, taloyhtiön 
määräämät hiljaisuusajat sekä taloyhtiön vaatimat tarkastukset. Karkeasti arvioituna 
kylpyhuoneen kokonaisvaltaisen remontin kesto on 3–6 viikkoa. 
 
Taulukkoon 1 on koottu Ratu-kortin F6-0162 mukaisia kestoja kylpyhuoneremontin 
toteutuksen vaiheille. Esimerkkitapaus 3 m2:n kylpyhuoneen kokonaisvaltaisen 
remontin aikataulutuksesta löytyy kohdassa 5. 
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Taulukko 1. Työaikamenekit. 
 
3.4 Urakoitsijan kilpailutus  
Urakoitsijaa tai urakoitsijoita remonttiin etsiessä on hyvä miettiä, haluaako hoitaa 
remontin omalta osaltaan mahdollisimman yksinkertaisesti, vai riittäisikö tietotaito myös 
aavistuksen verran vaativamman paketin pyörittämiseen.  
 
Helpoin tapa kylpyhuoneremontin urakoitsijoita hakiessa on valita yksi urakoitsija, joka 
hoitaa yhteistyökumppaninsa aliurakoitsijoiksi työmaalle. Näin ollen tilaaja – eli tässä 
tapauksessa osakas – saa vain yhden tarjouksen, johon on sisällytetty kaikkien 
remontissa tarvittavien urakoitsijoiden tarjous työn toteuttamisesta tarjouspyynnössä 
pyydetyin osin. Remontin pääurakoitsija myös vastaa lopullisesta työn jäljestä. Toinen 
mahdollisuus on kilpailuttaa kaikkien vaiheiden urakoitsijat erikseen. Tämä voi tulla 
hieman edullisemmaksi, mutta on huomattavasti haastavampi kuvio, kun kahlattavana 
on läpi mahdollisesti suuri määrä tarjouksia ja yritysten taustoja. Erikseen 
kilpailuttaessa kokemattomalla tilaajalla voi tulla myös vastaan haasteita aikataulujen, 
työtapojen ja siistinä pidon kanssa.  
 
Kylpyhuoneremonttia suunnitellessa erityisesti uusimistöiden suorittaja ja LVI-asentaja 
onkin suositeltavaa ottaa joko samalta yritykseltä tai yritykseltä, joka tarjoaa 
aliurakoitsijan avulla molemmat palvelut. Myös purku-urakoitsijan ottamista saman 
urakoitsijan kautta on suositeltavaa harkita. Erillisinä urakoina jokaisen työvaiheen 
urakoitsija vastaa omasta tekemisestään, joten yksikin huonosti tehty vaihe tai venynyt 
aikataulu voi aiheuttaa ongelmia seuraavassa.   
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Työhön sopivaa urakoitsijaa voi lähteä aluksi kyselemään esimerkiksi isännöitsijältä tai 
tuttavilta; saattaa olla että tätä kautta löytyy hyvä tekijä, josta vieläpä lähipiirillä on 
kokemusta. Mikäli oikeanlaisia urakoitsijoita ei kuitenkaan löydy, helpoin tie 
kilpailuttamiseen ja tarjousten saantiin on internet. Esimerkiksi urakkamaailma.com-
sivuston kautta on mahdollista pyytää tarjouksia eri urakoitsijoilta. Tarjouspyynnössä 
on eriteltävä mahdollisimman tarkasti mitä kylpyhuoneessa olisi tarkoitus tehdä, 
minkälaisesta kylpyhuoneesta on kyse sekä toivottu ajankohta. 
 
Kun tarjouksia on saatu, sen sijaan että suoraan valitsisi halvimman tarjouksen, 
kannattaa tarkistaa muutamia seikkoja. 
- Urakoitsija ilmoittaa jo tarjouksessa y-tunnuksensa. Urakoitsija, joka ei suostu y-
tunnusta kertomaan tai sitä ei esimerkiksi internetin kautta löydy, kannattaa 
suosiolla unohtaa.  
- Mikäli yritys ei ole tuttu ja sen tekemistä aiemmista remonteista ei ole tietoa, 
kannattaa yrityksen nimeä hakea internetin hakukoneella. Yrityksen kotisivut, 
keskustelupalstojen suositukset ja mahdolliset sosiaalisen median sivut 
kannattaa käydä läpi, ja katsoa mitä muut ovat olleet mieltä toteutuneista 
remonteista. Kotisivuilta kannattaa myös etsiä mahdollisia aiempia kohteita. 
- Urakoitsijalta on varmistettava työntekijöiden pätevyydet, kuten LVI-työluvat, 
sähkötyöluvat, vedeneristyspätevyydet (VTT-sertifikaatti) sekä mahdolliset 
asbestipurku- ja tulityöluvat. Sähköasentajien pätevyydet voi tarkistaa 
turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilta, ja vedeneristäjän sertifikaatin 
VTT:n sivuilta.  
- Mikäli yritys on ulkomaalainen, on varmistettava, että yrityksellä on joku, jonka 
kanssa kommunikointi sujuu selkeästi, sekä varmistettava työntekijöiden 
työntekolupa sekä pätevyys. Myös ulkomaisella yrityksellä on oltava y-tunnus.  
- Yrityksen kuuluminen ennakkoperintärekisteriin, sen liikevaihto ja ikä, 
yhteystiedot, tapaturmavakuutus, hyvä luottokelpoisuus ja se, laskuttaako yritys 
arvonlisäverollisesti on tarkistettava. Tämä on helppoa tarkistaa esimerkiksi 
Zeckit-palvelun kautta internetissä.  
- Tärkeää on myös varmistaa, että yritys laskuttaa työn vasta, kun se on tehty, eikä 
vaadi esimerkiksi suurta etukäteismaksua urakasta.  
Ennen kirjallisen urakkasopimuksen luomista on tärkeä pyytää suunniteltu urakoitsija 
katsomaan kohdetta. Urakkahinta on myös hyvä sopia kokonaishintana, jotta vältytään 
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yllättäviltä maksuilta. Pienet työt, kuten sähköurakoitsijan työt, voi sopia tuntihintana, 
mutta niistäkin kannattaa pyytää jo etukäteen hinta-arvio sekä työtunnin laskutushinta. 
Urakoitsijan kanssa on myös ennen urakkasopimuksen tekemistä sovittava 
aikataulusta ja työn viivästymisen aiheuttamista vaatimuksista urakoitsijaa kohtaan. 
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4 KYLPYHUONEREMONTIN TOTEUTUS  
 
Kylpyhuoneremontti toteutettaessa on hyvä tiedostaa eri kylpyhuoneremontin vaiheet. 
Erityisesti silloin, kun kylpyhuoneremontin toteutukseen päätetään palkata useampi 
erillinen urakoitsija, on hyvä toimintatapa kerätä alkuun muistilista kaikista 
kylpyhuoneremontin toteutuksen työvaiheista ja huomioitavista asioista. Eri 
toteutusvaiheiden listaaminen auttaa myös aikataulutuksen ja budjetin suunnittelussa.  
4.1 Huomioon otettavia asioita 
Käyttöveden katkokset  
Käyttöveden katkoksista on tärkeä sopia huoltoyhtiön kanssa hyvissä ajoin, sekä 
tiedottaa muita kiinteistön käyttäjiä, joita vesikatko koskee. (Laksola & Pujals 2006, 40). 
Tärkeä on myös selvittää etukäteen esimerkiksi isännöitsijältä tai huoltomieheltä, mistä 
oman asunnon tai kylpyhuoneen veden saa suljettua. Mikäli asunnossa ei sellaista 
mahdollisuutta ole, on putkiasentajan käytävä asentamassa huoneistokohtaiset sulut, 
ettei kylpyhuoneremontti vie naapuriasuntojenkin vesiä. Sulkujen asennus aiheuttaa 
tyypillisesti lyhyen käyttökatkon vedessä.  
Mikäli kylpyhuoneessa on vesikiertoinen lattialämmitys, on erityisen tärkeää selvittää, 
vaikuttaako se muihin asuntoihin, ja miten vesikiertoinen lattialämmitys saadaan 
suljettua purkutöiden ajaksi. Vaikka tarkoituksena ei olisikaan purkaa lattialämmitystä, 
on tämä vaihe tärkeä mahdollisten vahinkojen varalle.  
 
Alkuperäisten rakenteiden kunto  
Vanhaa korjatessa yllätykset rakenteissa ovat aina mahdollisia. Mikäli purkutöiden 
aikana esiin tulee rakenteita, joiden kunto ei ole normaali, on tärkeää ottaa yhteyttä 
pikimmiten isännöitsijään. (Laksola & Pujals 2006, 40). Myös kosteusvaurion löytyessä 
on toimittava samoin. Useimmiten taloyhtiö pitää yhden kylpyhuoneremonttiin liittyvistä 
tarkastuksistaan purkuvaiheen jälkeen, jotta pintamateriaalien alta nähdään 






TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sophia Nieminen 
Siisteys ja äänihaitta 
Remontista aiheutuvaa jätettä ei voi viedä taloyhtiön roskalaatikkoon luvatta tai säilöä 
pihamaalla asiattomasti. Kun jätettä on paljon, on taloyhtiön kanssa hyvä sopia 
omakustanteisesta vaihtolavasta, jota saa pitää sovitun ajan taloyhtiön tontilla. 
Pihamaan lisäksi myös porraskäytävä ja hissi on pidettävä siistinä. Hissiin tai 
porraskäytävään ei saa syntyä korjaus- tai huoltotarvetta osakkaan remontin vuoksi. 
(Laksola & Pujals 2006, 40–41.).  
Äänekkäitä töitä on tärkeä tehdä vain taloyhtiön järjestyssääntöjen sallimissa 
aikarajoissa. Naapureita on tärkeä tiedottaa remontista ajoissa esimerkiksi lapulla 
aulaan tai alaovelle, jossa on arvioituna remontin kovaäänisen vaihteen kesto, työajat 
sekä remonttia teettävän osakkaan yhteystiedot.  
 
Haitta-ainekartoitus 
Mikäli ennen vuotta 1994 rakennetussa kylpyhuoneessa ei ole taloyhtiön tai aiemman 
osakkaan toimesta tehty haitta-ainekartoitusta, jää se osakkaan tehtäväksi ennen 
kylpyhuoneen töiden aloitusta. Jos asbestia tai muita haitta-aineita löytyy 
kylpyhuoneesta, on osakkaan tehtävä huolehtia turvallisen haitta-ainepurun 
järjestämisestä ja siitä, että urakoitsija toimittaa purkujätteet asiallisesti pois työalueelta 
sekä toimittaa purun jälkeen purku-urakoitsijalta saadut raportit (esimerkiksi 
ilmanäytteen asbestikuitulaskelma) taloyhtiölle. Jotta purku on onnistunut, on 
asbestikuitupitoisuuden oltava alle 0,01 kuitua per kuutiosenttimetri ilmaa. 
(Työturvallisuuskeskus TTK, rakennus- ja putkijohtoalan työalatoimikunta 2011.). 
4.2 Alkuvaiheet ja purkutyö  
Suojaus  
Kylpyhuoneelle vievä huone, esimerkiksi eteinen, on tärkeä suojata hyvin ennen 
remontin alkua. Näin pystytään estämään pintoihin tulevia kolhuja ja 
rakennusvaiheiden aiheuttamaa likaa. Hyvä suojaus myös vähentää siivoustyötä 
remontin valmistuttua. Kylpyhuone kannattaa eristää kunnolla muista huoneista 
esimerkiksi muovisten vetoketjuovisten suojaseinien avulla, ja jättää ulkopuolelle vain 
vaadittava kulkureitti ulko-ovelta kylpyhuoneeseen.  
Kulkureitille jäävien tilojen suojaukseen on monia tapoja. Lattiaa suojaamaan voidaan 
esimerkiksi levittää muovimatto, jonka alle voidaan halutessa levittää mahdollisia iskuja 
pehmentävä yleissuoja. Mikäli kulkureitin seiniä ei ole tarkoitus remontoida 
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kylpyhuoneen jälkeen, myös seinät, erityisesti paneeli-, tapetti- ja erikoispinnat 
kannattaa suojata esimerkiksi nostamalla kovalevy tai muu jämäkkä levy pintaa vasten. 
Myös mahdolliset peili- ja muut kaapit on hyvä suojata samalla tyylillä. Seiniin, listoihin 
ja kaappeihin ei kannata kuitenkaan teipata mitään kiinni, sillä pitkään samalla paikalla 
ollessaan voi teippi tarttua niin kovin kiinni, että se poistaessa repii pintaa.  
 
Kalustepurku  
Kalustepurku aloitetaan muiden kalusteiden, kuten suihkuseinien, mahdollisten hyllyjen 
ja koukkujen irrotuksella. Kun niin kutsutut muut kalusteet on purettu, tarvitaan paikalle 
sähköasentaja purkamaan valaisimen sähköt sekä pistorasiat sekä mahdolliset muut 
kylpyhuoneessa olevat sähkökalusteet, kuten jakorasialla liitetyt ”kiinteät” 
pyyhekuivaimet. Sähköasentaja varmistaa samalla, ettei kylpyhuoneen sulake ole 
päällä. Kylpyhuoneen sulakkeen irrotuksen jälkeen kannattaa varmistaa, ettei sulake 
vaikuta samalla myös esimerkiksi keittiön jääkaapin sähköön, ja siirtää tarvittaessa 
jääkaappi väliaikaisesti saamaan sähköä esimerkiksi jatkojohdon avulla toisen 
sulakkeen takana olevaan pistorasiaan. Erityisesti vanhemmissa asunnoissa tavataan 
jonkin verran näitä tapauksia.  
Vesikalusteiden, kuten hanojen ja wc-istuimen irrotuksen saa suorittaa vain 
putkiasentaja. Putkiasentaja aloittaa purun sulkemalla huoneisto- tai huonekohtaisen 
vedentulon. Vaihdettavat vesikalusteet on kierrätettävä asianmukaisesti. Hanoja ei 
useamman viikon kestävän remontin jälkeen ole mahdollista enää kiinnittää 
kylpyhuoneeseen takaisin, sillä erityisesti vanhat tiivisteet kuivuvat nopeasti. Hanat voi 
kuitenkin viedä esimerkiksi mökille, jos asennuspaikka on jo valmiina ”odottamassa”. 
Wc-istuimen takaisinkiinnitys on mahdollista, mikäli se on taloyhtiön vaatimusten 
mukainen eikä hajoa irrottaessa. Mikäli remontissa uusitaan myös kylpyhuoneen ovi, 
ovilistat, kynnys sekä karmit, on ne poistettava tässä vaiheessa.  
Kynnyksen uusiminen vaaditaan, mikäli se ei ole nykystandardien mukainen, eli estä 
veden siirtymistä muihin tiloihin. Märkätilan kynnyksen suositellaan olevan vähintään 
20 mm korkea, jotta märkätilan puolella vesieriste saadaan nostettua kynnystä vasten 
vähintään 15 mm. (Ympäristöministeriö 1998.). 
 
Pintojen purku  
Purkutyössä on suositeltavaa käyttää alipaineistajaa pölyn leviämisen välttämiseksi, 
sekä henkilökohtaisia suojavarusteita. Ennen purun aloittamista ilmanvaihtoventtiilin 
reikä ilmanvaihtokanavaan, viemäreiden sekä lattiakaivon suut on tukittava esimerkiksi 
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villalla. Näin vältytään levittämästä pölyä sekä laattojen ja betonin palasia viemäreihin 
sekä ilmanvaihtokanavaan.  
Laattojen ja pintabetonin purku kannattaa aloittaa seinälaatoista, etteivät irtoilevat 
seinälaatat pääse rikkomaan pintabetonin alla kulkevia viemäröinti- tai 
lattialämmitysputkia. Laattojen irrotuksen jälkeen seinistä hiotaan vanha tasoite pois. 
Mikäli joku seinistä on ohut, on työssä oltava varovainen, jotta vältytään reiältä muihin 
huoneisiin. Hionnan jälkeen seiniin tehdään mahdolliset tarvittavat roilot, kuten 
pyykinpesukoneen poistoputken, peilikaapin, sähkökäyttöisen lattialämmityksen 
termostaatin tai pistorasioiden roilot. Mikäli vanhojen sähköasennusten paikat ovat 
sopivat ja turvaetäisyyksien mukaiset, ei niitä kannata lähteä uusimaan. Näin vältytään 
myös uusien sähköjohtojen vetämiseltä asunnon ryhmäkeskukselta eli sulakekaapilta.  
Lattian purkutyö suoritetaan esimerkiksi piikkauskoneella. Vesikiertoinen lattialämmitys 
on aina suljettava ennen töiden aloitusta. Mikäli viemäri tai käyttövesikiertoinen 
lattialämmitysputkisto vaurioituvat purkutyön aikana, on paikalle pyydettävä 
putkiasentaja ja tiedotettava taloyhtiötä tapahtuneesta. Mikäli kylpyhuone on 
levyrakenteinen, puretaan lattian ja seinien pintarakenteen purun jälkeen seinien 
levytykset.  
Lattia jyrsitään tai hiotaan puhtaalle betonipinnalle. Purkuvaiheessa mahdolliset 
tasoite- ja liimajäämät on puhdistettava niin, että lopputuloksena on puhdas 
betonipinta.  
Mikäli kylpyhuoneen pintarakenteista on löytynyt haitallisia aineita, kuten asbestia, on 
laattojen ja pintabetonin purku suoritettava asbestipurkuna.  
 
Purkutyön valmistuttua tekee taloyhtiö tyypillisesti ensimmäisen tarkastuksensa. Mikäli 
taloyhtiö määrää käynnillään vaadittavia seikkoja, kuten rakenteiden kuivatusta, on 
työssä edettävä määräysten mukaisesti.  
Ulkopuolisen urakoitsijan tekemää purkutyötä ja siihen liittyvää osakkaan tarkistuslistaa 
on käsitelty esimerkkikylpyhuoneen yhteydessä kohdassa 6.  
4.3 Uusimistyö 
Uusimistyö alkaa mahdollisten pintarakenteiden alle jäävien sähkö- ja 
vesijohtoasennusten tekemisellä. Esimerkiksi rakenteissa kulkeva pyykinpesukoneen 
poistoputki on asennettava ennen seinien oikaisua, roilojen täyttöä ja pintabetonin 
valua. Sähkö- ja vesijohtoasennuksia saa asentaa vain ammattilainen. Myös 
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mahdollinen lattiakaivon korokerengas on asennettava ennen. Putkiasentaja liittää 
mahdollisen pyykinpesukoneen poiston korokerenkaaseen. Mikäli kylpyhuoneeseen on 
tulossa sähköinen lattialämmitys, tarvitaan paikalle sähköasentaja asentamaan kaapeli 
joko ennen pintabetonointia tai kaatovalua lattian rakenteesta ja asennettavasta 
kaapelista riippuen. Kaapelin asennustapa on hyvä käydä ennen uusimistöitä läpi 
sähköasentajan kanssa, mikäli sähköurakoitsijalla on uusimistyön suorittajasta erillinen 
urakoitsija.  
 
Tasoitus-, täyttö- ja pintabetonointityöt 
Kivirakenteisen kylpyhuoneen seinien kunnostustyö aloitetaan täyttämällä mahdolliset 
roilot ja oikaisemalla seinät. Tämän jälkeen seinät pohjustetaan ja tasoitetaan. Seinien 
kuivuttua on tärkeä varmistaa, että ne ovat suorat.  
Levyrakenteisessa kylpyhuoneessa seinärungot tarkistetaan ja tarvittaessa 
runkotolppia tihennetään joko puisilla tai teräksisillä lisärangoilla. Seinät levytetään 
uusilla märkätilalevyillä. Mikäli kylpyhuone on niin kutsuttu sekarakenteinen, eli siellä 
on sekä betoni- että levyseiniä, on eri materiaalien liitoskohdat vahvistettava tuki- tai 
vahvikekankaalla. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 96-97.). 
Peltirakenteinen kylpyhuone on helpoin kunnostaa levyttämällä. Usein levyvalmistajat 
suosittelevat peltikasettien puhdistamista ja rei’ittämistä ennen levyttämistä. Reikien 
kautta levyrakenteen ja peltikasettien väliin mahdollisesti päässyt vesi pääsee 
poistumaan. Mikäli lattian ja seinän rajakohdassa on syvennys, se täytetään 
seinälevykaistalla tai soveltuvalla märkätilamassalla. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 
97-98.). 
Lattia pohjustetaan ja sen ylle valetaan pintabetonikakku. Lattiankaadot voi valaa jo 
pintabetonointivaiheessa tai pintabetonin kuivuttua voi sen ylle valaa niin kutsutun 
kaatovalun. Kaatojen on oltava muualla kylpyhuoneessa vähintään 1:100 (1 cm 100 
cm:n matkalla) ja lattiakaivon läheisyydessä 1:50. (RIL 107-2000). Seinien vierellä sekä 
wc-istuimen ja käsienpesualtaan kohdalla lattian on oltava suora. Näin vältytään 




Vesieristys voidaan aloittaa, kun alla oleva pinta on kunnolla kuivunut. Kuivumisajoissa 
on noudatettava valmistajien ohjeita. Vesieristys kannattaa aloittaa seinistä, sillä lattia 
toimii työskentelyalustana, eikä paljas vesieristepinta välttämättä kestä jatkuvaa 
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kävelyä ja mahdollista työvälineiden säilytystä tai tiputtelua. Siksi myös seinien 
laatoitustyö on suositeltavaa suorittaa ennen lattian vedeneristystöitä.  
 
C2- määräykset ja RIL 107-2000-ohjeistus määrittävät vedeneristysvaatimukset 
seuraavasti: ”Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava 
vedeneristyksenä tai lattia päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä 
erillinen vedeneristys.” (Ympäristöministeriö 1998, RIL 107-2000). Yksinkertaistettuna 
tarkoitettuna tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kylpyhuone halutaan nykyaikaiseen tapaan 
laatoittaa, on lattia- ja seinäpinnat vesieristettävä ennen laatoitustyötä.  
 
Yksinkertaisin tapa seinien ja lattian vedeneristykseen on siveltävä vedeneristysmassa. 
Vedeneristysmassaa on käytettävä valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Tyypillisesti 
vedeneristysmassat vaativat seurakseen tukihuovan tai niin kutsuttuja 
läpivientikappaleita, jonka avulla vahvistetaan nurkat sekä läpivientikohdat, kuten 
pistorasioiden ja viemäriläpivientien ympäristöt. Seinien vedeneristys on vietävä 
ylimmän laatan yläreunaan asti. Mikäli seinä on levyrakenteinen, on lisäksi 
vesieristettävä levyjen saumat sekä ruuvilinjat. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 97).  
Lattian vedeneristys suositellaan nostamaan seinälle vähintään 100 mm, ja 
vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti yhteen. (RIL 107-2000). Lattian ja seinien 
vesieristyksessä on suositeltavaa käyttää samaa vedeneristettä. Näin saadaan 
saumaton vedeneristys ja voidaan välttyä ongelmilta, kuten kahden erilaisen 
vedeneristeen aiheuttamalta saumakohdalta.  
Lattiakaivon ja vedeneristeen liittymään on yleisesti ottaen kaksi erilaista tyyppiä. 
Ensimmäinen vaihtoehto on viedä vesieriste lattiakaivoon asti, ja kiristää 
kiristysrenkaan avulla kaivoon. Toinen vaihtoehto on käyttää vedeneristyslaippoja, 
jossa vedeneristystä ei viedä kaivoon asti, vaan vedeneriste kiinnittyy 
kaivokokonaisuuteen kuuluvaan vedeneristyslaippaan. (RIL 107-2000.). 
Ennen lattian vedeneristystöitä kylpyhuoneen oviaukkoon asennetaan niin kutsuttu 
vedeneristekynnys. Kynnys voi olla esimerkiksi kosteudenkestävästä puusta tai 
metallinen. Vesieriste nostetaan kynnystä vasten vähintään 150 mm. 
(Ympäristöministeriö 1998). Kylpyhuoneen ulkopuoliseen huoneeseen voi 
esteettisyyden vuoksi asentaa esimerkiksi samaa materiaalia olevan vaakakynnyksen 
pystykynnystä vasten.  
Taloyhtiö tekee vesieristystöiden aikana 1-2 tarkastuskäyntiä. Tarkastuskäyntiä varten 
vesieristeen on oltava kuiva.  
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Ulkopuolisen urakoitsijan tekemää vedeneristystyötä ja siihen liittävää osakkaan 





Laatoitustapoja on yhtä paljon kuin on tekijöitäkin. Hyvä perus neuvo on kuitenkin 
aloittaa työ mittaamalla laatoitettava tila ja mitoittaa käytettävä laatta niin, että 
laattapinta näyttää esteettisesti hyvältä ja suunnitellulta. Mikäli laatta jakautuu 
tasaisesti, voi työn aloittaa reunalta. Mikäli laatat eivät mene tasan, on hyvän 
lopputuloksen saamiseksi laatan lähdettävä keskeltä kokonaisena ja reunoille jätettävä 
kapeammat, samankokoiset laatat. Myös seinän yläreunan tai alas lasketun katon 
tapauksessa katon alareunan rivin on oltava vaakasuora. Mikäli seinälle on tulossa 
erikoislaatoitusta, kuten tiililadontakuviota, voi laattojen paikkojen merkkaaminen 
seinään etukäteen esimerkiksi pehmeäkärkisellä kynällä helpottaa työtä. Myös 
erikoislaatoituksessa on muistettava jättää ensimmäinen kerros latomatta ennen lattian 
vesieristystä.  
 
Laatoitustyö aloitetaan seinistä laatoituksen toiselta riviltä. Laatoituksen aloituksessa 
on hyvä käyttää apuna linjaaria, jonka avulla rivi saadaan varmasti suoraksi. 
Laatoitukseen käytettävä saumalaasti sekoitetaan tasaiseksi massaksi ja annetaan 
liueta valmistajan ohjeiden mukaan. Laatoitettavat pinnat on puhdistettava ja 
kosteutettava ennen laatoituksen aloittamista.  
Kiinnityslaastia levitetään seinään vain niin suurelle alueelle, kuin saadaan laatoitettua 
ennen sen kuivumista. Aloittelevan laatoittajan kannattaakin aloittaa ensin pienimmistä 
alueista. Laasti levitetään lastan avulla ensin sen sileällä puolella, ja kammataan sen 
jälkeen auki lastan hammastetulla puolella. Laatat ladotaan tasaisin välein. Tasaisiin 
saumaväleihin voi apua käyttää esimerkiksi saumaristejä tai saumanarua. Saumanarun 
tai –ristit voi varovasti poistaa työn edetessä, tai ne voi pitää paikoillaan seinän 
laatoitustyön valmistumiseen asti.  
 
Työn edetessä laatoitettavaa pintaa puhdistetaan ja kostutetaan esimerkiksi 
siivousliinalla. Nurkkiin tulevat laatat mitataan ja leikataan esimerkiksi laattaleikkurilla. 
Kaarevat aukot, kuten ilmanvaihtoventtiilin reunoille tulevat laatat, nakerretaan 
laattoihin kovametallisilla pihdeillä. Tarvittavien reikien, kuten pistorasioiden ja 
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peilikaapin tai valaisimen johdon kohdat tehdään esimerkiksi laattaporalla. Reiät on 
tärkeä mitata tarkasti ja piirtää laattaan esimerkiksi lyijykynällä. Mikäli pistorasioiden 
kohdat ovat liian syvällä seinässä, asennetaan niihin ennen laatan asentamista 
muoviset korokerenkaat. Pistorasiaa ympäröivän muovirenkaan on hyvä tulla noin 5 
mm yli laatasta. Kun seinän laatoitus on valmis, irrotetaan linjaari ja siirretään 
seuraavaan seinään. Lopuksi vesieriste korjataan linjaarin kiinnityskohdista.  
 
Kuten seinälaatoituksessa, myös lattialaatoituksessa on erilaisia tapoja. Hyvä tapa 
saada esteettisesti hyvä lopputulos on pyrkiä asettelemaan laatat niin, että ne ovat 
kokonaiset lattiakaivon ympäriltä ja jatkuvat siitä tasaisesti reunoille. Lattialaattojen 
asentaminen aloitetaan asettamalla paikalleen lattiakaivon kannen kehys. 
Lattiakaivoihin on saatavilla myös niin kutsuttuja epäkeskoja kehyksiä, jolla kaivon 
kannen kohtaa saadaan hieman siirrettyä, ellei nykyinen kohta tuo hyvää lopputulosta. 
Epäkeskoa kehystä käyttäessä on ennen laatoitustyön aloittamista tarkistettava, että 
vesilukko pääsee nousemaan pois kaivosta. Lattialaatoitus aloitetaan seinälaatoituksen 
tapaan pinnan puhdistamisella sekä valmistamalla kiinnityslaasti. Kiinnityslaasti 
levitetään kuten seinällekin. Mikäli laattoja joudutaan leikkaaman, asetetaan ne 
leikkauspinta vasten seinää tai läpivientiä. Leikattuihin laattoihin lisätään ohut 
laastikerros ennen paikalleen asentamista. Laatoituksen on annettava kuivua 
valmistajan ohjeiden mukaan ennen saumausta.  
 
Saumaus  
Jos saumakohdista on pursunut yli laastia, poistetaan se ennen saumausta. Laatoitus 
puhdistetaan vedellä esimerkiksi siivousliinan kanssa. Saumauslaasti sekoitetaan 
valmistajan ohjeiden mukaan ja laattapinta kostutetaan vedellä ennen saumauksen 
levitystä. Saumauksen voi levittää sen tyypistä riippuen teräs- tai solukumilastalla 
vinosti yli saumattavan pinnan niin, että saumat täyttyvät. Ylimääräinen saumauslaasti 
poistetaan solukumilastalla, jonka jälkeen saumauslaastin annetaan sitoutua 
valmistajan ohjeiden mukaisen ajan. Ajan kuluttua laattapinta puhdistetaan ja saumat 
muotoillaan pesusienellä veden kanssa. Lopuksi saumat muotoillaan ja puhdistetaan 
siivousliinalla ja annetaan kuivua, jonka jälkeen pinta puhdistetaan esimerkiksi 
puuvillaisella siivousliinalla. (Nissinen.). Saumausta ei tehdä kylpyhuoneen seinien 
nurkkiin eikä seinän ja lattian liitoskohtiin.  
 
Saumaus elastisella saumausmassalla 
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Kylpyhuoneen seinän nurkat sekä seinän ja lattian liitoskohdat saumataan 
saniteettisilikonilla. Saumausaine puristetaan saumaan massapuristimella ja saumat 
tasoitetaan (Nissinen). Kun WC-istuin ja käsienpesuallas on asennettu, saumataan 
myös niiden lattian tai seinän vastaiset reunat. Saniteettisilikonilla saumatessa on 
varmistettava, ettei silikoni kosketa vedeneristettä. Tämä voi ajan myötä aiheuttaa 
veden ”pussittumista” seinän ja lattian rajan väliin ja aiheuttaa sen, että vesi pyrkii ulos 
esimerkiksi oven karmien ja seinän vesieristeen välistä.  
Ulkopuolisen urakoitsijan tekemää laatoitus- ja saumaustyötä ja niihin liittyvää 




Saumojen kuivuttua aloitetaan LVIS- kalustus, eli esimerkiksi pintakromisten 
vesijohtojen, tuloilmaventtiilin sekä vesi- ja sähkökalusteiden asennus. Mikäli 
kylpyhuoneeseen on tulossa allaskaapillinen allas, on se kiinnitettävä paikoilleen 
pintakromi- ja allas-asennuksen välissä. Vesi- ja sähkökalusteiden sekä 
tuloilmaventtiilin asennukseen paikalle tarvitaan ammattilainen. Mikäli 
kylpyhuoneeseen asennetaan uusia vesijohtoja, valvoo yhtiö työtä.  
Lopuksi kiinnitetään muut kalusteet, kuten suihkuseinä tai –seinät, mahdolliset hyllyt tai 
kaapit sekä koukut. Mikäli kylpyhuoneeseen halutaan asentaa ruuveilla kiinnitettäviä 
koukkuja tai wc-paperiteline seinälle, kannattaa ne kiinnittää laatan saumakohtiin, sillä 




Kylpyhuoneen valmistuttua osakkaalle jäävät kylpyhuoneen ja mahdollisesti muiden 
likaantuneiden tilojen siivous sekä suojausten poisto. Osakkaan on myös lähettävä 
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5 KUIVASTA TILASTA MÄRKÄTILAKSI  
Välillä kylpyhuoneen ongelma on liian pieni koko. Liian pieni kylpyhuone on tyypillinen 
ongelma 1900-luvun alun kylpyhuoneissa, joihin ei ole rakennusaikakautena ollut 
tarkoituksena mahduttaa esimerkiksi pyykinpesukonetta tai muita nykyajan 
kylpyhuoneille tyypillisiä elementtejä. Kylpyhuoneen laajennus kuivan tilan puolelle tulee 
tyypillisesti esille myös silloin, kun esimerkiksi toimiston käyttötarkoitus halutaan muuttaa 
asunnoksi, ja kylpyhuoneesta on saatava esteettömyysvaatimukset täyttävä ja 
asuinkäyttöön sopiva.   
5.1 Milloin kuivan tilan muuttaminen märkätilaksi on mahdollista? 
Tyypillisesti kuivan tilan muuttaminen kylpyhuoneeksi tai alkuperäisen kylpyhuoneen 
laajentaminen kuivatiloihin siirtyvät osakkaan remontin yhteydessä osakkaan 
kunnossapitovastuulle. (Hännikäinen & Pujals 2015, 122). Kunnossapitovastuun 
jakautuminen osakkaan ja yhtiön välillä kannattaa kuitenkin aina tarkistaa omalta 
taloyhtiöltä ennen remonttiin ryhtymistä. Kuivan tilan remonttia harkitessa on hyvä 
muistaa, että huoneiston käyttötarkoitus rajoittaa remonttioikeutta. Mikäli osakkaalla on 
suunnitelmissa muuttaa huoneisto kuivan tilan kylpyhuoneremontin yhteydessä 
esimerkiksi liiketilasta tai varastosta asunnoksi, vaatii remontti taloyhtiön luvan. 
Käyttötarkoituksen muuttaminen vaikuttaa taloyhtiön yhtiöjärjestykseen ja sen 
muuttamisesta päättää aina yhtiökokous. Huoneiston käyttötarkoituksen muutos vaatii 
aina myös rakennusluvan. (Hännikäinen & Pujals 2015, 15.).  
 
Käyttötarkoitusta muutettaessa ovat hallitus ja isännöitsijä rakennuksen omistajan 
asemassa velvollisia hakemaan viranomaisluvan. Vaihtoehtoisesti myös osakas voidaan 
valtuuttaa hakemaan lupaa itse. Jos osakkaalle annetaan valtakirja luvan hakemiseen, 
on siinä yksilöitävä, millaista remonttia varten osakas on oikeutettu hakemaan lupaa. 
Rakennus- ja toimenpideluvista päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
Lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain, ja osakkaan onkin varmistettava luvan tarve 
valvontaviranomaiselta jo hyvissä ajoin ennen remontin suunniteltua alkamista. 
(Hännikäinen & Pujals 2015, 30.). 
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5.2 Kylpyhuoneen laajentaminen kuivaan tilaan  
Märkätilan laajentamista kuivan tilan puolelle suunnitellessa on maallikonkin helppo 
miettiä ensimmäinen vaihe, nimittäin tilantarve. On hyvä pohtia, mitä laajennusosaan 
tulisi, minkä verran ja mihin suuntaan tilaa tarvitaan, jotta laajennettu kylpyhuone on 
toimiva ja mitä kylpyhuoneen tulevassa laajennusosassa on tällä hetkellä. Yksi 
yleisimpiä ratkaisuja vanhoissa kerrostaloasunnoissa on laajentaa kylpyhuonetilaa 
vieressä sijaitsevaan komeroon tai vaatehuoneeseen.  
 
Aluksi tärkeintä on ottaa yhteyttä taloyhtiöön, yleisesti ottaen isännöitsijään. Isännöitsijä, 
tai taloyhtiöstä riippuen tekninen isännöitsijä, osaa kertoa, onko suunniteltu laajennus 
edes mahdollinen. Isännöitsijä osaa myös kertoa, onko kylpyhuoneeseen vaikuttavia 
remontteja, kuten putkiremontti, tulossa lähitulevaisuudessa. Mikäli huoneistossa tullaan 
suorittamaan esimerkiksi perinteinen linjasaneeraus lähivuosina, kannattaa 
kylpyhuoneen laajennussuunnitelmat jättää samalle ajankohdalle ja ottaa silloin mukaan 
suunnitteluvaiheeseen myös työn toteuttava pää- ja LVI-urakoitsija. Isännöitsijältä on 
myös mahdollista saada suunnitelmia varten tarvittavat nykyiset rakenne- ja LVI-
piirustukset. Tärkeää alussa on myös ottaa yhteyttä kunnan 
rakennuslupaviranomaiseen, ja selvittää tältä, onko työ asunnon sijaintikunnassa 
määritelty rakennuslupaa vaativaksi. Kuivaan tilaan märkätilaa suunnitellessa kannattaa 
aina varautua siihen, että työ vaatii rakennuslupaa. Rakennusviranomaiselta on lisäksi 
tarkistettava, mitä suunnitelmia tai dokumentteja rakennusluvan saaminen vaatii.  
Seuraava vaihe on valita suunnittelutyölle tekijät. Tavanomaisen kerrostaloasunnon 
kylpyhuoneen laajennus vaatii rakenne- ja LVI-suunnittelijan. Mikäli rakennus on vanha 
tai kulttuurihistoriallisesti muuten merkittävä, on suositeltavaa käyttää myös arkkitehtia. 
(Museovirasto). Mikäli seinällä, joka tullaan kaatamaan laajennuksen alta, kulkee 
sähköjä, on hyvä paikalle pyytää myös heti alussa sähköasentaja. Mikäli laajennettuun 
tilaan ei tule mitään tavallista pistorasiaa tai valaisinpeilikaappia erikoisempaa, eikä 
asunnon sähkökeskus sijaitse kaadettavalla seinällä, ei sähkösuunnittelijaa tarvita.  
Luonnosten valmistuttua on ne hyväksytettävä taloyhtiöllä. Tämän jälkeen rakenne-, LVI- 
sekä mahdollinen sähkösuunnittelija ja arkkitehti laativat suunnitelmat. Suunnitelmien 
valmistuttua haetaan rakennuslupaa, mikäli kiinteistön sijaintikunta sitä vaatii.  
Mahdollisen rakennusluvan saamisen jälkeen suunnittelijat laativat tarvittavat 
työpiirustukset ja –selostukset. On myös ehdotonta sopia isännöitsijän kanssa, mitä ja 
miten työvaiheita valvotaan ja tarkastetaan. (Museovirasto  2019.). 
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Työn valmistuttua sovitaan loppukatselmus rakennustarkastajan kanssa ennen tilan 
käyttöönottoa. (Museovirasto 2019). Loppukatselmus onkin hyvä sopia jo aikaisessa 
vaiheessa, kun aikataulu on käyty läpi urakoitsijoiden kanssa.  
Lopuksi on tärkeää laittaa talteen suunnitelma-asiakirjat, remontin aikana otetut 
valokuvat työvaiheista sekä muistiinpanot. Tarvittavat dokumentit toimitetaan taloyhtiölle 
ja kunnan rakennusvalvontaan.  
 
Työt suoritetaan kuten tavallisessa kylpyhuoneremontissa, mutta todennäköisesti 
laajennus tulee tarvitsemaan myös muita töitä, kuten väliseinän kaatoa, komeroon tai 
vaatehuoneeseen laajennettaessa vanhan oviaukon umpeenmuuraamista ja viemäri-, 
vesijohto sekä sähköasennusten muutoksia. Laajennustöissä on ehdottoman 
suositeltavaa käyttää kaikissa työvaiheissa ammattilaisia, ellei itsellä ole runsaasti 
kokemusta saman tyyppisistä muutostöistä. Taloyhtiö voi myös vaatia muutostöihin 
toteuttajaksi vain alan urakoitsijoita. Kylpyhuoneen laajennustyöt vaativat myös jo 
olemassa olevan kylpyhuoneen remontoinnin. 
 
5.3 Erillissuihkuhuoneen rakentaminen kuivaan tilaan  
Jos jo olemassa olevasta kylpyhuoneesta erilliseen tilaan, tai huoneistoon, jossa on vain 
wc-tila, halutaan erillinen suihkuhuone, alkaa remontti aina yhteydenotolla 
isännöitsijään. Tämän tyyppinen remontti vaatii aina rakennusluvan, ja voi lisäksi vaatia 
luvan käyttötarkoituksen muuttamiseen.  
 
Vain erilliswc-tilan rakentaminen kuivaan tilaa ei tee tilasta märkätilaa. Lattiakaivoton tila, 
jossa on altaaseen tai viemäriin viemäröity pönttö ja lattian läpi viemäriin viemäröity allas 
ei tee märkätilaa. Erilliswc-tilaa harkitessa on aina otettava alussa yhteyttä 
isännöitsijään. Erilliswc-tilan rakennus vaatii hyvin suurella todennäköisyydellä 
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5.4 Huoneistosaunan rakentaminen kuivaan tilaan  
Huoneistosaunan rakentaminen kuivaan tilaan vaatii tyypillisesti aina rakennusluvan. 
Huoneistosaunaa esimerkiksi vaatehuoneeseen suunnitellessa ovat alkuvaiheet samat 
kuin kylpyhuoneen laajennuksessa kuivan tilan puolelle. Huoneistosaunan rakentaminen 
erilliseen tilaan vaatii hyvin todennäköisesti muutoksia viemäröinneissä ja 
ilmanvaihdossa.  
Esimerkiksi vaatehuoneeseen saunaa harkitessa kannattaa muistaa, että taloyhtiön 
kunnossapito rajoittuu huoneen alkuperäisen käyttötarkoitukseen ja sen perustasoon. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erilaisissa korjaustilanteissa yhtiön 
kustannusvastuu rajoittuu tilan saattamiseen käyttökelpoiseksi kuivatilaksi. Osakkaan 
vastuulle jäävätkin kustannukset, jotka aiheutuvat muutoksen purusta ja tilan 
saattamisesta saunaksi.  
 
Taloyhtiö vastaa sellaisesta osakkaan tekemästä tai teettämästä rakenteisiin, eristeisiin 
ja perusjärjestelmiin kohdistuvasta asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai 
vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa. 
(Hännikäinen & Pujals 2015, 121.). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vain jos 
taloyhtiö on ottanut remontin vastuulleen, on se yhtiön kunnossapitovastuulla. Se, että 
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6 SAUNA KYLPYHUONEESEEN  
Haaveissa sauna kylpyhuoneeseen – milloin se on mahdollista?  
Rajoittavin seikka saunaa suunnitellessa kerrostaloasunnon märkätilaan on tila. Yleisesti 
ottaen tilavimmat kylpyhuoneet löytyvät 1970-1990-luvun suurista 
kerrostalohuoneistoista, joissa kylpyhuoneisiin jälkikäteen rakennetut saunat lienevätkin 
yleisimpiä. Myös viimeisen kahden vuosikymmenen kylpyhuoneet ovat 
esteettömyyssyiden vuoksi yleensä kookkaita.  
 
Alla olevissa luvuissa on kuvailtu kaksi erilaista huoneistosaunatyyppiä, jotka molemmat 
on mahdollista rakentaa jo olemassa olevan kylpyhuoneen sisälle.  
6.1 Moduulisauna 
Moduulisauna, eli niin kutsuttu kylpyhuonesauna, on jo olemassa olevaan märkätilaan 
(yleensä kylpyhuone) asennettava pienikokoinen sauna. Moduulisauna on helppo 
vaihtoehto pientä löylytilaa kaipaavalle, sillä se on huomattavasti edullisempi ja helpompi 
vaihtoehto perinteiselle huoneistosaunalle.  
 
Kuva 10. Harvia Sirius - moduulisauna. 
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Moduulisaunat ovat elementtirakenteisia, eivätkä ne vaadi rakennuslupaa, ilmanvaihdon 
muutoksia tai kosteuseristeiden muutoksia. Moduulisaunoja ei myöskään kiinnitetä 
ympäröiviin rakenteisiin, joten myös niiden purkaminen on myöhemmin helppoa. 
Moduulisaunan hankkimisesta on ilmoitettava taloyhtiölle, ja sen huoltovastuu on 
osakkaalla.  
Huomioi kuitenkin, että mikäli moduulisaunan asennus vaatii esimerkiksi vesikalusteiden 
siirtoa, on kiinteistön sijaintikunnan rakennusvalvonnalta tarkistettava, vaatiiko se 
rakennuslupaa. Vesikalusteiden siirtoon on aina pyydettävä lupa taloyhtiöltä ja sovittava 
mahdollisista vesikatkoista. Vesikalusteiden, kuten esimerkiksi hanan, siirron saa 
suorittaa vain putkiasentaja.  
Moduulisaunojen asennukseen vaikuttavat valmistaja ja saunan malli. Moduulisaunan 
asennus onkin tärkeä aloittaa lukemalla kunnolla valmistajan ilmoittamat asennusohjeet 
sekä huomioon otettavat seikat asennukseen liittyen. Yleisiä ohjeita moduulisaunojen 
asennuksessa on kuitenkin muutamia.  
- Paikka, johon moduulisauna on suunniteltu, on tärkeää mitata tarkasti jo ennen 
saunamallin valintaa. Tärkeää on huomioida myös, että asennus vaatii tilaa. 
Myös esimerkiksi mahdollisten kuituvalojen projektori vaatii tuuletustilaa saunan 
ja kylpyhuoneen katon välille. 
- Kiuas liitetään pistokkeella kylpyhuoneen pistorasiaan. Pistorasian on oltava 
maadoitettu. Mikäli näin ei ole, on otettava yhteyttä sähköasentajaan.  
- Kylpyhuoneen lattian kaadot on tärkeä huomioida, jotta sauna saadaan 
asennettua suoraan. Saunan elementit eivät saa koskettaa lattiaa, vaan sauna 
on säädettävä esimerkiksi säätöjalkojen kanssa vaakasuoraksi. 
Moduulisaunan ilmaventtiiliä ei saa liittää kylpyhuoneen hormiin. Lisäksi ilmaventtiili 





Tässä kappaleessa käsitellään huoneistosaunan rakentamisesta jo olemassa ja 
käytössä olevan kylpyhuoneen sisäpuolelle. Ohjeet on kirjoitettu ajatellen, että 
huoneistosaunan rakentamisen yhteydessä myös itse kylpyhuone remontoidaan, mutta 
ne toimivat sovellettuina myös jo aiemmin nykymääräysten mukaan remontoituun 
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kylpyhuoneeseen ja vanhan saunan kunnostamiseen. Osakkaalla on oikeus remontoida 
jo olemassa olevaa saunaa tai rakentaa kokonaan uusi sauna hyvien rakennustapojen 
puitteissa. Tässä kappaleessa keskitytään huoneistosaunan rakentamiseen 
kylpyhuoneeseen, jossa sellaista ei ole aiemmin ollut.  
 
Vaikka osakkaalla on oikeus huoneistosaunan rakentamiseen, voi taloyhtiö kuitenkin 
tietyissä tapauksissa kieltää sen. Osakkaalla ei nimittäin ole automaattisesti lupaa 
saunan rakentamiseen, mikäli remontti ulottuu osakkaan hallinnoiman huoneiston 
ulkopuolelle. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi se, jos saunan rakentaminen vaatii 
esimerkiksi uusien ilmanvaihtokanavien viemistä rakennuksen ulkopuolelle (julkisivuun) 
tai uusien vesi- tai viemärijohtojen asentamista asunnon ulkopuolelle. Näissä 
tapauksissa remontti vaatii taloyhtiön erillisen luvan. (Hänninen & Pujals 2015, 49.). 
Saunan rakentaminen huoneistoon jälkikäteen jää tyypillisesti osakkaan 
kunnossapitovastuulle. (Hänninen & Pujals 2015, 122). Kunnossapitovastuun 
jakautuminen kannattaa kuitenkin tarkistaa taloyhtiöltä ennen remontin aloitusta.  
6.2.1 Huoneistosaunan suunnittelu 
Luvat 
Huoneistosauna on tyypillisesti rakennus- tai toimenpideluvan alainen muutos, ja lupa 
siihen haetaan kunnan rakennusviranomaiselta. Seuraavaan kappaleeseen on koottu 
Lahden kaupungin rakennusvalvonnan ohjeita siihen, mitä huoneistosaunan 
rakentamisen toimenpideluvan hakeminen vaatii. Alla olevat kohdat ovat yleisiä 
huoneistosaunan toimenpide- tai rakennusluvan hakemiseen vaadittavia asiakirjoja ja 
seikkoja, mutta tarkat asiakirjat ja muut seikat on aina varmistettava huoneiston 
sijaintikunnan rakennusvalvonnasta.   
Luvan hakijana on taloyhtiö, sen jälkeen, kun se on päättänyt sallia huoneistosaunojen 
rakentamisen. Liitteeksi hakemukseen vaaditaan itse hakemus kahtena kappaleena, 
missä on oltava erityisesti pää- ja rakennussuunnittelijan kohdat täytettynä, taloyhtiön 
kaupparekisteriotteen jäljennös sekä piirustukset kahtena sarjana. Mikäli taloyhtiö on 
valtuuttanut esimerkiksi osakkaan hakemaan lupaa, vaaditaan lisäksi taloyhtiön 
valtakirja. (Lahden kaupunki 2016.). 
Piirustuksiksi hakemukseen vaaditaan asemapiirros, johon on merkitty saunan sijainti ja 
kerros, koko kerroksen pohjapiirros, johon sauna on piirretty, pohjapiirros sekä 
leikkauspiirros. Leikkauspiirroksessa on erityisesti huomattava lattian ja seinien 
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vedeneriste RakMK C2-määräysten mukaisesti, lattian kallistukset ja lattiakaivojen 
sijainti. Piirustukset laatii ja allekirjoittaa pätevä suunnittelija, joka on suorittanut 
vähintään talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla teknikon tai 
sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. (Lahden kaupunki 2016.). 
Luvan lisäksi vaaditaan vastaavan työnjohtajan hyväksyminen, ilmanvaihtosuunnitelmat 
ja rakennesuunnitelmat, mikäli kantavia rakenteita muutetaan. Lisäksi sähkö-, vesi- ja 
viemärilaitteistoja koskevat suunnitelmat on esitettävä asianomaiselle laitokselle ja 
pyydettävä töiden edellyttämät tarkastukset. (Lahden kaupunki2016.). 
Usein rakennuslupa myös edellyttää luvan saannin jälkeisiä seikkoja, kuten 
sähkötarkastuksen, vesi- ja kosteuseristystarkastukset sekä rakennusvalvonnan 
lopputarkastuksen ennen kylpyhuoneen/saunan käyttöönottoa. Osakkaan on lisäksi 
toimittava rakennustöissä rakennusviranomaisen velvoittamalla tavalla.  
 
Valvonta  
Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa uuden saunan rakentamista osakkaan 
huoneistoon. Tyypillisesti uutta saunaa rakentaessa valvontakäyntejä on vähintään 
kaksi; vedeneristystarkastus sekä käyttöönottotarkastus, jolloin kiinnitetään huomiota 
erityisesti ilmanvaihdon toteutumiseen. Jos saunaremontin yhteydessä kajotaan vesi- tai 
viemärijohtoihin, muutetaan lattiakaivon paikkaa tai asennetaan uusi lattiakaivo, valvoo 
yhtiö työn tekemistä. Lisäksi osakkaan on toimitettava yhtiölle selvitys KVV-työn 
suorittajasta ja käyttövesijohtojen painekokeen tekemisestä. Lisäksi, jos osakas teettää 
remontin ulkopuolisella urakoitsijalta, on viisasta hankkia valvoja seuraamaan, että työ 




Rajoittavin tekijä huoneistosaunaa vanhaan asuntoon suunnitellessa on kylpyhuoneen 
koko. Jo suunnitelmien alussa kannattaakin muistaa, että todennäköisesti sauna tulee 
olemaan hyvin pienikokoinen, ja pienentää samalla jo olemassa olevaa kylpyhuoneen 
puolta. Kylpyhuoneen koon lisäksi saunan kokoon vaikuttavat saunojien lukumäärä ja 
heidän mahdolliset erityistarpeensa, lauteiden sijoitustapa sekä kiukaan tilantarve, sen 
ominaisuudet ja tarvittavat suojaetäisyydet. (RT 91-11257 2017, 7).  Kahden henkilön 
huoneistosaunan vaatima tila on noin 1600 mm x 1600 mm. Lauteiden lisäksi 
saunatilaan on muistettava mitoittaa myös tilaa kiukaalle, valaisimelle ja löylykiululle 
sekä muille mahdollisille saunavarusteille.  
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Mitoituksessa laudepituus henkilöä kohden on 600 mm, ja istuintason syvyys 600-900 
mm. Jalkatasojen sekä porrastason syvyys on 300-400 mm ja tasojen välinen nousu 
enintään 300 mm. Portaiden yhteyteen asennetaan käsijohde 900 mm korkeudelle. (RT 
91-11257 2017, 7.). Mikäli saunaa käyttää henkilöitä, joilla on erityisiä tarpeita (kuten 
lapset, vanhukset, huonosti liikkuvat henkilöt), on etäisyydet hyvä suunnitella 
lyhyemmiksi ja käsijohde turvallisesti jatkuvaksi lauteelta saunan ovelle asti.  
Kulkutie ovelta lauteille tulee olla suojattu ja riittävän kaukana kuumasta kiukaasta. Oven 
vapaa kulkuaukko on oltava rakennusmääräysten mukainen. Ovi on kynnyksetön ja 
avautuu pesuhuoneen puolelle. Oven alla on oltava vähintään 50 mm rako. Oven 
materiaali ja ulkonäkö ei ole niin rajattua, vaan se voi olla kokonaan tai osittain puinen, 
puukehyksinen lasiovi tai täyslasiovi. (RT 91-11257 2017, 12.). 
6.2.2 Huoneistosaunan tekniikka 
Ilmanvaihto 
Eräs toimivan kylpyhuoneen tärkeimmistä ominaisuuksista on toimiva ilmanvaihto. 
Toimivan ilmanvaihdon avulla huolehditaan siitä, että saunan sisäilmasto pysyy 
miellyttävänä saunomisen aikana, sauna kuivuu saunomisen jälkeen ja rakenteet ja 
varusteet pysyvät lahoamattomina ja ruostumattomina.  
Huoneistosaunoissa ilmanvaihto liitetään tavallisesti rakennuksen muuhun 
ilmanvaihtojärjestelmään. Saunan tuloilma on ensisijaisesti lämmitettyä ulkoilmaa. 
Tuloilmaventtiili sijoitetaan vähintään 500 mm kiukaan yläpuolelle seinään tai kattoon. 
Jos saunassa on erillinen lämpötila-anturi, on sen etäisyyden tuloilmaventtiilistä oltava 
tarpeeksi suuri, sillä liian läheltä puhallettu viileämpi ulkoilma häiritsee anturin toimintaa. 
(RT 91-11260, 2.) 
Jos ulkoilmakanava on huonetiloissa, on kanava lämmöneristettävä. Poistoilmaventtiili 
saunassa sijoitetaan lauteiden istuinosan alapuolelle. Sauna voidaan myös alas 
tehtävän poiston lisäksi varustaa kattoon asennettavalla helposti suljettavalla 
poistoventtiilillä, jota pidetään auki muulloin kuin lämmitystilanteessa. Lauteiden alla 
olevan poistoventtiilin voi myös jättää pois, mikäli ilma pääsee poistumaan saunan ja 






TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sophia Nieminen 
Sähkö 
Sauna on pidettävä huoneenlämpöisenä myös saunomisajan ulkopuolella. Jo valmiiseen 
kylpyhuoneeseen saunaa rakentaessa on siellä todennäköisesti valmiina jokin 
lämmönlähde, kuten lämpöpatteri tai sähkö- tai vesikiertoinen lattialämmitys. Mikäli 
kylpyhuoneessa ei ole vesikiertoista lattialämmitystä, ja se remontoidaan samalla, on 
helpoin lämmönlähdevaihtoehto kylpy- ja saunatilalle sähkökiertoinen lattialämmitys. 
Lämmityskaapelin asennuksessa, käsittelyssä, sijoituksessa ja kiinnityksessä ennen 
valua on tärkeää noudattaa kaapelin valmistajan ohjeita. Lämmityskaapeli sijoitetaan 
tavallisesti betonilaatan pintaan. Lattiaan pultattavan sähkökiukaan alle 
lattiarakenteeseen kaapelia ei saa asentaa. (RT 91-11260, 6). 
Valaistusta miettiessä avainsana on turvallisuus. Siksi saunan valot tuleekin sijoittaa niin, 
että saunan ja lauteiden istuintasot ovat hämärät, mutta lauteiden porrastaso ja kulkutie 
riittävän valoisat. Tavoitteet täyttävä valaistus saadaan esimerkiksi sillä, että noin metrin 
korkeuteen seinälle asennetaan seinärakenteeseen upotettava valaisin. Valaisin ei saa 
olla kiukaasta alle puolen metrin päässä, tai kiukaan yläpuolella, ja se pitää olla 
koteloituna vaatimusten mukaan valaisimen korkeudesta riippuen. (RT 91-11260, 7.). 
Sähkötyöt suorittaa sähköasentaja suunnitelmien mukaisesti. Osakkaan tehtäväksi 
sähkötöissä jää valvoa, että asennukset on tehty suunnitelmien mukaisesti. Taloyhtiö voi 
myös määrätä ulkopuolisen valvojan tarkistamaan sähköasennukset.  
 
Lattiakaivo 
Sauna on kosteatila, ja vaatiikin siksi oman lattiakaivonsa. Kaivon lisäksi lattiaan on 
tehtävä asianmukaiset kaadot, jotta esimerkiksi löylyn heitossa tai saunan pesussa 
lattialle roiskuva vesi päätyy kaivoon. Kylpyhuoneremontin yhteydessä yksinkertainen 
tapa lattiakaivon toteuttamiseen on kuivakaivo. Kuivakaivo viemäröidään kylpyhuoneen 
puolen lattiakaivoon, ja se vaatii aina putkiasentajan. Lattiakaivon sijoitus ja toteutus on 
tehtävä suunnitelmien mukaisesti ennen lattian pintabetonivalutöitä.  
 
Kiuas  
Kiuas on mitoitettava saunan tilavuuden mukaan. Myös kiukaan tyypin valintaan 
vaikuttaa monikin asia, kuten osakkaan mieltymykset sekä saunan rakenne. Yleensä 
kerrostaloasuntoon ainoa vaihtoehto on sähkökiuas, sillä puukiuas vaatii savuhormin, 
jollaisia on yleisesti ottaen vain pientaloissa.  
Kiukaan asennuksen saa suorittaa vain sähköasentaja.  
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6.2.3 Huoneistosaunan toteutus  
Väliseinä 
Uutta huoneistosaunaa rakentaessa kylpyhuoneen puolen ja saunan välillä ei 
todennäköisesti ole valmiina väliseinää, vaan sellainen on rakennettava. Kevyen 
väliseinän pesuhuoneen ja saunan välille voi rakentaa esimerkiksi kivi- tai Leca-harkoin. 
Saunan puolella rakennetaan uusi puurunko sekä asennetaan uudet lämmöneristeet, 
rimoitus ja panelointi. (Peltokorpi & Päivärinne 2017, 98). Väliseinää rakentaessa on 
erityisesti kiinnitettävä huomiota riittävään lämmöneristykseen, oikein toteutettuun 
höyrynsulkuun sekä tuuletusrakoihin. Vesieristys on nostettava uutta väliseinää vasten 
saunan puolella 100 mm ja kylpyhuoneen puolella koko seinä on tasoitettava ja 
vesieristettävä.  
Ennen väliseinän rakentamisen aloitusta on tärkeää suunnitella ja mitoittaa paikka 
ovelle. Erityisesti pienissä tiloissa ovi kannattaa sijoittaa niin, että siitä on suoraan kulku 
lauteille, eikä kylpyhuoneen puolella kulkuväylällä ole mitään tiellä. Oven ja lattian väliin 
on muistettava jättää rako. 
 
Lattia 
Lattian työt, kuten pintabetonivalu, vedeneristys, lattialämmitys ja laatoitustyöt on 
tehtävä hyvien rakennustapojen mukaisesti. Lattian töitä käsitellään tarkemmin 
kappaleessa 6. Saunan kohdalla lattiamateriaali ja vesieristys on nostettava seinälle 
vähintään 100 mm. Saunan oviaukon kohdalta lattialaatan on oltava jatkuva saunan 
alueelle.  
Yhtiö käy katselmoimassa vedeneristyksen. Kylpyhuoneremontin yhteydessä onkin 
yleisesti mahdollista yhdistää kylpyhuoneen ja saunan lattian vesieristystarkastukset.  
 
Eristystyöt 
Huoneistosaunan kohdalla eristystöillä tarkoitetaan vedeneristyksen, lämmöneristeiden 
ja höyrynsulkujen asentamista.  
Vedeneristyksenä saunassa voi toimia lattian päällysteenä toimiva muovimatto, 
lattiakaakeleiden alla oleva korkeintaan 10 vuotta vanha, ehjä ja alkalinkestävä 
muovimatto, nestemäisesti laatan alle levitettävä vesitiivis kerros tai syvemmällä 
pintabetonin alla oleva bitumihuovalla tehty kermieriste. (Hänninen & Pujals 2015, 65.). 
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Kylpyhuoneremontin yhteydessä rakennettaessa helpoin ja käytetyin eriste lienee 
nestemäinen vedeneristekerros laatan alla. Lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos on 
tehtävä täysin tuoteohjeiden mukaisesti.  
 
Ennen panelointia seiniin ja kattoon asennetaan lämmöneristettä vasten kuumuutta 
kestävä höyrynsulku. Höyrynsulkuna käytetään useimmiten alumiinipintaista 
rakennuspaperia. Papereiden saumat on limitettävä vähintään 150 mm matkalta ja 
teipattava kuumuutta kestävällä teipillä. Seinän höyrynsulku ja lattian vedeneristys 
liitetään yhteen seinän alapäässä. (Ympäristöhallinto 2016.).  
 
Saunan puutyöt 
Kun puutöitä edeltävät työt, kuten lämmön- ja vedeneristystyöt sekä lattian pintatyöt ovat 
suunnitelmien mukaiset, tarkastetut ja hyväksytyt, on aika aloittaa saunan seinä- ja 
kattopintamateriaalin asennus. Materiaaleista on varmistettava, että ne ovat 
saunaolosuhteisiin sopivat.  
Työt aloitetaan suojauksella. Aiemmin laatoitettu laattalattia on hyvä suojata esimerkiksi 
vanerilla tai pahvilla. Ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä on tarkastettava alustan 
kunto, suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus sekä saunatilan suorakulmaisuus ja mitat. 
Lisäksi tarkistetaan silmämääräisesti, että höyrynsulku on ehjä, sekä erilaisten 
läpivientien ja valaisinpohjien paikat. (Ratu 0434, 2014.). 
 
Puuverhoustyö aloitetaan kiinnitys- ja tuuletusrakenteella, eli koolauksella. Koolauksen 
avulla puuverhouksen taakse luodaan tuuletusrako. Alusrimotuksen on oltava 
kohtisuorassa verhouksen suuntaan. Rimojen etäisyys toisistaan on enintään 600 mm 
ja tuuletusvälin vähintään 20 mm. Vaakaverhouksessa seinän runkorakenteen ja 
höyrysulun päälle kiinnitetään väliseinärunkoon tukeutuvat pystyrimat, jolloin saadaan 
tuuletusrako. Pystyverhouksessa runkorakenteeseen kiinnitetään pystyrimat 
tuuletusrakoa varten ja vaakasuuntaiset rimat verhouksen kiinnitystä varten. Kattoon 
alusrimoitus tehdään yläpohjapalkkeihin ja kiinnitetään ruuvaamalla tai ampumalla. 
Alusrimojen kiinnityksen jälkeen on tärkeää tarkistaa, että alusrimoituksen luoma 
tuuletusrako jää auki koko verhousalalla, ja että höyrynsulku on ehjä. Lauteita varten 
seiniin kiinnitetään kiinnitystuet. (Ratu 0434, 2014.). 
Seinien ja katon verhouslautoja mitatessa on huomioitava katon ja seinän välinen 
ilmarako, jonka on oltava 5 – 10 mm. Verhouksen ja rajoittavan pinnan väliin on lisäksi 
jätettävä noin 10 mm rako puun elämistä varten. Ennen varsinaista verhousta 
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sähköasentaja tarvitaan paikalle tekemään putkitukset sekä sähköjohtojen vedot. (Ratu 
0434, 2014.). 
Verhouslaudat kiinnitetään päältänaulauksena tai piilokiinnityksellä. Aina ennen 
lopullista kiinnitystä on varmistettava, että verhouslaudat ovat suorassa ja tiukasti 
pontissaan. Sekä vaaka- että pystyverhouksessa alareuna on jätettävä 150 mm 
lattiapintaa ylemmäksi ja limitettävä vähintään 50 mm seinälle nostetun lattiapäällysten 
päälle. Pystyverhousta tehdessä on hyvä ottaa avuksi vaakaan tukilauta verhottavan 
seinän alareunaan. Verhouksen läpäiseville putkille on jätettävä 15-20 mm 
laajenemisvara. Katon verhouksessa apuna voidaan käyttää esimerkiksi laseria tai 
linjalankaa. Katon laudalle on jätettävä 10 mm asennusvara.  (Ratu 0434, 2014.). 
Laude- ja kaide-elementit on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. Ne voidaan 
tukea kokonaan tai osittain lattiaan tai pelkästään seinään. Seinään kiinnitettävien 
lauteiden ja seinän väliin on jätettävä 4 mm tuuletusrako. Seuraavaksi lauderungot ja 
kannatusrimat kiinnitetään seinään. Tämän jälkeen varsinaiset laude-elementit 
nostetaan paikoilleen. Lopuksi kaide-elementit ja mahdolliset selkätuet kiinnitetään 
paikoilleen suunnitelmien mukaisesti. Lauteet voi tehdä myös itse mittojen mukaan. 
Tällöin materiaaliksi on valittava kuusta, haapaa, leppää tai apachia. Materiaalin 
toimivuus saunatilassa on aina varmistettava ennen asennusta. (Ratu 0434, 2014.). 
 
Lopputyöt 
Pintojen ollessa valmiina, käy sähköasentaja asentamassa saunaan kiukaan sekä 
valonlähteen tai –lähteet. Saunan ovi ja ilmanvaihtoventtiili tai -venttiilit asennetaan 
paikoilleen. Lopuksi poistetaan suojaukset ja sauna siivotaan. Saunan ollessa valmis 
tekee yhtiö ja rakennusviranomainen käyttöönottotarkastuksen ennen saunan käyttöä. 
Lisäksi on huolehdittava, että mahdolliset rakennusvalvonnan ja yhtiön vaatimat 
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7 ESIMERKKIKYLPYHUONE 
 
Tässä kappaleessa oppaan ohjeet kylpyhuoneremontin toteuttamiseen on tuotu 
konkreettiselle tasolle. Kappaleessa kerrotaan yksityiskohtaisesti erään tyypillisen 
suomalaisen asuinmuodon, noin 50 vuotta vanhan kerrostaloasunnon 





- Rakennusvuosi: 1959 
- Sijainti: Turku, Keskusta 
- Rakennustyyppi: Kerrostalo, kerros 3/8  
- Kylpyhuoneen tyyppi: Ammekylpyhuone 
- Remontoitavan kylpyhuoneen lattiapinta-ala: 3 m2 
- Remontoitavan kylpyhuoneen seinäpinta-ala: 16 m2 
- Käyttäjät: 2 aikuista ja 2 alle 10 – vuotiasta lasta. Osakas perheineen.  
- Syy remonttiin: Kylpyhuoneen päivitys muun asunnon mukaisesti 2020-luvulle 
- Aiemmat remontit: Kylpyhuoneesta on poistettu amme. Laattapinta on uusittu 
vanhan päälle. Osa vesikalusteista on uusittu arviolta 1990-luvulla.  
 
Kylpyhuoneen nykyiset pintamateriaalit:  
- Kylpyhuone on tyypillinen vuosikymmeniä sitten remontoitu ammekylpyhuone. 
Pinnat on laatoitettu vanhan laatan päälle, mutta vesieristyksiä ei seinille 
tiettävästi ole tehty. Lattiassa vesieristeenä toimii ammekylpyhuoneelle 
tyypillisesti bitumihuovalla tehty kermieriste pintabetonivalun alla. Katto on 
paneloitu myöhemmin. Lattia on betonia ja seinät Siporex-harkkoa.  
Kylpyhuoneen nykyinen lvi- ja sähkökalustus:  
- Kylpyhuoneessa on wc-istuin, allas ja allashana, suihkusekoittaja- ja setti sekä 
pyykinpesukoneen tulohana. Pintabetonin alla kiertää vesikiertoinen 
lattialämmitys, jota ei remontissa uusita, mikäli se on hyväkuntoinen. Seinällä on 
vesikiertoinen U-muotoinen pyyhekuivain, joka remontin yhteydessä vaihdetaan 
pistotulpalliseen sähkökäyttöiseen pyyhekuivaimeen.  
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- Kylpyhuoneessa on peilikaappi valaisimella. Lisäksi yksi 1-osainen 
vikavirtasuojaamaton pistorasia. 
Syyt remonttiin:  
- Kylpyhuoneen ulkonäkö on vanhanaikainen. Myös puuttuvat vedeneristeet 
aiheuttavat huolta. 
- Pyykinpesukoneelle ei ole poistokulmaa, ja pyykin pesukoneen poistoletkun 
siirtäminen lattiakaivolle aina pyykkiä pestessä ärsyttää asukkaita.  
- Pyykinpesukoneelle ei ole pistorasiaa, ja sähkö koneeseen joudutaan ottamaan 
toiselta puolelta kylpyhuonetta oven yli jatkojohdon avulla.   
- Lattialla kulkeva pyykinpesukoneen poistoletku ja seinillä kiertävä 
pyykinpesukoneen sähköjohto eivät tunnu turvallisilta ratkaisuilta 
lapsiperheessä.  
- Ydinkeskustassa sijaitsevalle asunnolle toivotaan arvonnousua remontoidulla 
kylpyhuoneella.   
7.1 Alkuvaiheet  
Koko kylpyhuoneen remonttiprojekti alkoi yhteydenotolla isännöitsijään: onko 
kylpyhuoneremontti mahdollista toteuttaa, entä minkälaisin rajoin? Vaatiiko taloyhtiö 
remontin ajalta joitain asiakirjoja, entä tarkastuksia? Onko lisäksi riski, että taloyhtiö 
toteuttaisi perinteistä putkiremonttia lähivuosina, jolloin itse tehty kylpyhuoneremontti 
tuntuisi melkeinpä turhalta? Osakas ilmoittaa isännöitsijälle lisäksi ajatuksensa 
kylpyhuoneremontin laajuudesta sekä ajankohdasta.  
- Taloyhtiössä on päätetty vesijohtoremontti lähitulevaisuuteen. 
Vesijohtoremontissa pintoja ei uusittaisi. Vesijohtoremontin aikataulusta ei 
kuitenkaan ole vielä päätetty tarkemmin. Viemärit on pinnoitettu noin kymmenen 
vuotta sitten.  
- Taloyhtiö vaatii vesikalusteiden, huoneistokohtaisten sulkujen, viemäriliitäntöjen 
ja pintavesijohtojen purkuun asennukseen pätevän putkiasentajan. Osakkaan on 
toimitettava tieto KVV-urakoitsijasta sekä vesijohtojen painekokeen tekemisestä. 
81 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sophia Nieminen 
- Taloyhtiö vaatii sähköasennusten purkuun ja asennukseen pätevän 
sähköasentajan. Osakkaan on toimitettava kopio sähköasentajan tekemästä 
oikosulku- ja eristyspöytäkirjasta.  
- Taloyhtiö vaatii, että purku- ja pintojen uusimistyön suorittaa urakoitsija tai työhön 
muuten pätevä tekijä, sillä osakkaalla ei ole tarpeeksi kokemusta 
kylpyhuoneremonteista. Osakkaan on toimitettava tieto purku- ja uusimistyön 
suorittajasta taloyhtiölle. Taloyhtiö kuitenkin suostuu siihen, että osakas suorittaa 
itse paneloimalla alaslasketun katon, kunhan uudet vesijohdot on ennen 
asennusta tarkastettu ja eristetty. 
- Lattialämmitys saadaan suljettua huoneistokohtaisesti alakerran huoneistosta. 
Taloyhtiö lupaa ottaa yhteyttä alakerran huoneiston osakkaaseen, ja tämä 
vuokralaiseen, jotta lattialämmitys saadaan remonttia toteuttavan osakkaan 
huoneistosta suljettua töiden ajaksi.  
- Taloyhtiön valvoja tulee suorittamaan työn aikana neljä tarkastusta; ensimmäisen 
purkutyön valmistuttua, kaksi vedeneristyksen kuivuttua ennen laatoitustöiden 
aloitusta ja viimeisen uusien vesijohtojen asennuksen päätyttyä ennen 
eristystöitä.  
- Rappukäytävä, muut yleiset tilat ja pihamaa on pidettävä puhtaana 
rakennusjätteestä.  
- Taloyhtiö vaatii, että remontissa kunnioitetaan muita kiinteistön käyttäjiä ja 
taloyhtiön hiljaisuusaikoja.  




Kylpyhuoneen remontin seuraava vaihe on miettiä, mitkä ovat nykyisen kylpyhuoneen 
suurimmat ongelmat, ja kuinka ne voitaisiin ratkaista. Asukkaat yhdessä päätyvät siihen 
ratkaisuun, että nykyisen kylpyhuoneen järjestys on toimiva, ongelma on järjestyksen 
sijaan ennemminkin kalusteissa, pintamateriaaleissa ja pienissä puutteissa.  
Kylpyhuoneessa päädytään uusimaan:  
- Pintabetonikakku puretaan ja uusitaan. Lattia vesieristetään, laatoitetaan ja 
saumataan. 
- Seinien laatta puretaan, seinät tasoitetaan ja pyykinpesukoneen poistolle ja 
pyykinpesukoneen pistorasialle roilotaan seinään paikka. Seinät vesieristetään, 
laatoitetaan ja saumataan. 
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- Kaikki kalusteet uusitaan. Kylpyhuoneeseen asennetaan vanhan pistorasian 
tilalle 2-osainen vikavirtasuojattu pistorasia sekä pyykinpesukoneelle oma 
pistorasiansa, sähkökäyttöinen pistotulpallinen pyyhekuivain, wc-istuin, allas- ja 
allaskaappi, 2-osainen suihkuseinänurkkaus, peilikaappi, allashana ja 
suihkusekoittaja ja –setti. 
- Kylpyhuoneen vesijohdot uusitaan pintaan. Pyykinpesukonehana uusitaan. 
Pyykinpesukoneelle asennetaan poistoyhde.  
- Nurkkiin ja wc-istuimelle sekä altaalle asennetaan silikonit.  
- Kylpyhuoneeseen asennetaan alas laskettu paneelikatto.  
- LVI-urakoitsija ehdottaa, että kylpyhuoneen hormin sijaan vesijohdot tuotaisiin 
keittiön hormilta. Näin ollen eteiseen jouduttaisiin tekemään koteloa, jossa 
vesijohdot kulkevat. Myöhemmin vesijohtoremontin tullessa kohdalle voitaisiin 
silloin uusittavat vesijohdot liittää tämän remontin yhteydessä uusittaviin. Myös 
mikäli vesikalusteet ovat vielä remontin ajankohtana taloyhtiön vaatiman tason 
mukaiset ja osakkaalle mieluiset, voitaisiin niitä säästää. Asia sovitaan lisäksi 
taloyhtiön kanssa ja isännöitsijä panee sen muistiin.   
Ennen aikataulutusta ja budjetointia osakas teettää asunnossa haitta-ainekartoituksen. 
Haitta-ainekartoitusta varten otetaan näytteet seinä- ja lattialaatan alta sekä oven 
viereltä pintabetonin alla sijaitsevasta bitumikermistä. Kaikki näytteet ovat puhtaat, eikä 
kylpyhuoneessa näin ollen ole haitta-aineita sisältäviä materiaaleja. Purku voidaan siis 
toteuttaa tavallisena purkuna.  
 
Aikataulutus 
Ennen remontin aloitusta osakas pohtii työlle aikataulun. Työ on suunniteltu 
toteutettavaksi asukkaiden loman aikana, jolloin he pystyvät olemaan poissa asunnolta. 
Aikataulutus aloitetaan laskemalla kunkin työn työaikamenekit, joiden avulla on 
helpompaa pohtia työn todellista aikataulua. Työn menekki on laskettu Ratu F6-0162-
kortin mukaisesti.  
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Taulukko 2. Esimerkkikylpyhuoneen työaikamenekit. 
 
Työmenekkilaskelman mukaan kylpyhuoneen kunnostustyö kestäisi noin kahdeksan 
päivää. Työn todellista kestoa on kuitenkin otettava huomioon myös paljon seikkoja, joita 
työmenekkilaskelma ei huomioi.  
- Osakas päätyy tekemään osan töistä itse.   
- Työ vaatii lisäksi ammattilaisia. Pintojen uusimistöistä vastaava urakoitsija pystyy 
työskentelemään arkiviikon lisäksi myös lauantaisin. Sähkö- ja LVI-asentaja sekä 
purkutyön suorittaja saadaan paikalle vain arkipäivisin.  
- Taloyhtiön tarkastukset on sovittava arkipäiville. Ennen taloyhtiön 
vedeneristetarkastuksia on vedeneristeen oltava kuiva.  
- Tiettyjen työvaiheiden materiaalit vaativat kuivumisajan. Siksi esimerkiksi 
vedeneristystyö vie todellisessa aikataululla reilusti enemmän aikaa kuin 
työmenekkilaskelma antaa ymmärtää.  
- Purkutyö on tehtävä varovaisesti, sillä pintakakun alla kiertää vesikiertoinen 
lattialämmitys, jota ei remontin aikana ole tarkoitus uusia. 
84 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sophia Nieminen 
Taulukko 3. Esimerkkikylpyhuoneen realistinen aikataulu. 
 
Työlle laskettu realistinen aikataulu on 4 viikkoa. Kolmannen viikon lauantai on 
aikataulussa tyhjä päivä taloyhtiön maanantaisen vesieristystarkastuksen vuoksi. Tyhjä 
päivä antaa hieman aikataulullista joustoa uusimistöihin.  
 
Urakoitsijan kilpailuttaminen 
Urakoitsijoiden tarjoamat urakkahinnat voivat poiketa paljonkin riippuen useista 
seikoista. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi paikkakunta, remontin toteutusajan 
työllisyys- ja työtilanne, remontin toteuttamisen aikataulu sekä työstä saatava kate. 
Tämän kylpyhuoneen urakoitsijoiden hinnat ovat yksittäisten urakoitsijoiden antamia 
hintoja. Hinnat on pyöristetty lähimpään kymmeneen. Osakas löytää remonttiin sopivat 
urakoitsijat. Urakoitsijavalinnoissa hänelle tärkeimmiksi nousevat asunnon asukkaille 
sopiva aikataulu, tuttavien suositukset urakoitsijoista sekä laskettuun budjettiin sopivat 
urakkatarjoukset. Purkutyön ja uusimistyön suorittaja, eristäjä sekä LVI-asentaja tulevat 
saman urakoitsijan kautta. Osakas päättää itse tehdä kylpyhuoneessa alas lasketun 
katon sekä suihkuseinän, koukkujen ja telineiden asennuksen. Työhön tarvitaan siis 
putki- ja sähköasentaja, eristäjä, purku-urakoitsija ja uusimistyöt, kuten pintabetonin 
valun, seinien tasoituksen ja laatoitustyön suorittava urakoitsija.  
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Budjetointi 
Materiaalikustannuksista osakkaalle jäävät laatat, saumausaineet, vaakakynnys eteisen 
puolelle, ovilistat sekä osa kalusteista. Putkiurakoitsija toimittaa paikalle wc-istuimen, 
altaan ja allaskaapin, suihkusetin sekä hanat. Sähköurakoitsija toimittaa pistorasiat sekä 
alas lasketun katon valaisimet ja niiden vaatiman kaapelin. Jokainen urakoitsija toimittaa 
oman työvaiheensa jätteet pois työalueelta. Varsinainen siivoustyö asunnossa jää 
osakkaalle.  
Osakas päättää olla käyttämättä remontissa taloyhtiön valvonnan lisäksi ulkopuolista 
valvojaa, sillä hänellä on kokemusta kylpyhuoneremontista aiemmassa huoneistossaan. 
Osakas ottaa kuitenkin ennen remontin aloitusta yhteyttä kylpyhuoneremonttien parissa 
työskentelevään ystäväänsä, joka lupaa käydä paikalla tarvittaessa.  
 
Taulukko 4. Esimerkkikylpyhuoneen budjetointi. 
 
 
Taulukossa 4 kylpyhuoneen remonttiin laskettu budjetti. Urakoitsijoiden hinnat on 
pyöristetty lähimpään kymmeneen.  
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Muita huomioitavia asioita 
Koska huoneistossa ei ole remontin aikana vettä, on lapsiperhearjen pyörittäminen sen 
keskellä haastavaa. Kylpyhuoneen ympäristössä lisäksi työskennellään, joten huoneisto 
ei ole töiden aikana turvallinen alakouluikäisille lapsille. Asukkaat päätyvätkin viettämään 
remontin ajan lähellä asuvilla sukulaisillaan. Näin osakas myös pääsee tarkistamaan 
remontin kulkua useasti.  
 
Ennen remontin alkua osakas jakaa kyseisen sekä viereisen rapun auloihin ilmoituksen 
remontista. Ilmoituksessa on kerrottu remontin kestosta ja tyypistä, ja siinä on lisäksi 
osakkaan yhteystiedot. Ilmoitukseen on lisäksi laitettu tieto lyhyestä vesikatkosta, joka 
aiheutuu huoneistokohtaisten sulkujen asennuksesta. Tiedotteessa mainitaan myös 
asunnot, joita katko koskee. Tämän asunnon tapauksessa katko tulee koskemaan 
remontoitavan huoneiston lisäksi 13 muuta huoneistoa; ylä- ja alakerroissa sekä 
viereisessä huoneistossa ja heidän ylä- ja alakerroissa sijaitsevia. Vesikatkon vaikutus 
selvitetään rakennepiirustuksista.  
 
Urakoitsijoiden kanssa sovitaan, että jokainen urakoitsija hoitaa oman työvaiheensa 
jätteet pois lopulliseen sijoituspaikkaan ja siivoaa työskentelyalueen sellaiseen kuntoon, 
että seuraavan vaiheen urakoitsijan on vaivatonta työskennellä. Urakoitsijoiden kanssa 
sovitaan myös siitä, että he toimittavat itse tarvitsemansa työskentelyvälineet sekä 
henkilökohtaiset suojavarusteet. Osakas toimittaa paikalle osan materiaaleista, jotka on 
käsitelty kohdassa budjetointi.  Osakas on lisäksi sopinut taloyhtiön kanssa, että 
urakoitsijat saavat käyttää viereisen rapun saunatiloissa sijaitsevia wc-tiloja. 
Edellytyksenä kuitenkin on, että wc ja sinne johtavat tilat pysyvät siistinä.  
Koska asunnossa on koko asunnon kattava käyttövesikiertoinen lattialämmitys, viilenee 
asunto sen tyhjentämisen myötä. Osakas tuo ennen remontin alkua asuntoon jaloilla 
seisovia liikuteltavia pattereita, joihin sähkö otetaan huoneistosta. Pattereilla asunnossa 
ylläpidetään rakenteiden kannalta  tärkeää lämpötilaa, sillä remontti suoritetaan viileänä 
kevätkuukautena.  
 
Ennen rakennustöiden aloitusta osakas toimittaa taloyhtiölle tiedon urakoitsijoista ja 
heidän luvistaan, aikataulusta, haitta-ainekartoituksesta, hanoista ja wc-istuimesta sekä 
sopii ajat taloyhtiön valvojan tarkastuksille. 
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7.2 Toteutusvaiheet 
Toteutusvaiheeseen valmistutaan tyhjentämällä kylpyhuone ja sille johtava eteinen 
irtotavarasta, suojaamalla eteisen lattia muovimatolla sekä asentamalla muovinen 
vetoketjuovinen suojaseinä kylpyhuoneen vierellä olevan olohuoneen kulkuaukkoon. 
Eteiskäytävän puolipaneelia haluttiin suojella mahdollisilta kolhuilta ja esimerkiksi valu- 
ja laatoitusvaiheessa aiheutuvilta sotkuilta, joten sitä vasten nostettiin nojaamaan 
osakkaan aiemmasta remontista jäänyttä kovalevyä.  
 
 
Kuva 11. Esimerkkikylpyhuone, alkuperäinen tilanne. 
Kuvassa 11 kylpyhuoneesta on purettu vanha alakatto, sähkökalusteet sekä muut 
kalusteet, kuten suihkukaapin seinät, koukut ja telineet. Kylpyhuone odottaa 
putkiasentajaa purkamaan vesikalusteita sekä tulppaamaan vesijohtoja. Remontissa 
poistuva vesikiertoinen pyyhekuivain näkyy vasemmalla seinällä.  
 
Purkutyö 
Putki- ja sähköasentaja käyvät ennen purkutyön aloitusta purkamassa sähkö- ja 
vesikalusteet. Kylpyhuoneesta myös kytketään myös pois käyttövesi sekä vesikiertoinen 
lattialämmitys.  Jo ennen purkutyön aloitusta osakkaan on hyvä huomioida, että 
ilmanvaihtokanavaan vievän poistoilmaventtiilin ja viemäreiden suut on tukittu pölyn 
leviämisen välttämiseksi. Purku-urakoitsija suorittaa purkutyön. Osakkaan tehtäväksi jää 
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ennen taloyhtiön ensimmäistä tarkastusta varmistaa, että purku on suoritettu hyvin ja 
hyvien rakennustapojen mukaisesti.  
 
Osakkaan tarkistuslista:  
- Purkujäte on toimitettu pois työskentelyalueelta ja taloyhtiön pihamaalta. Lisäksi 
urakoitsija on siivonnut alueelta omat työskentelyvälineensä ja jättänyt alueen 
siistiksi seuraavaa urakoitsijaa varten. Myös asunnolle johtava rappukäytävä on 
siisti ja tyhjä urakoitsijan työvaiheen välineistä ja jätteistä.  
- Pinnat ovat täysin puhtaat. Esimerkiksi nurkat on hyvä varmistaa, ettei niihin ole 
jäänyt tasoituslaastia poistetusta laatasta. Seiniltä on myös hyvä tarkistaa, että 
vanhojen läpivientien (esimerkiksi pyyhekuivaimen tai suihkusetin putket) kohdat 
ovat niin tasaiset, etteivät ne aiheuta ongelmaa uusimistyössä.  
- Lattialämmityksen höyryputket ja viemärit ovat ehjät.  
- Sähköjohdot eivät ole vaurioituneet purkutyössä.  
- Kylpyhuoneen ulkopuolisiin seiniin tai hormiin ei ole tullut reikiä tai ”pullistumia”.  
Mikäli tarkistuslistassa on puutteita, on osakkaan otettava yhteyttä urakoitsijaan ja 
sovittava näiden korjauksesta. Lattialämmityksen tai viemäreiden vaurioituessa on 
osakkaan lisäksi otettava yhteyttä putkiurakoitsijaan ja taloyhtiöön. Sähköjohtojen 
vaurioituessa osakkaan on otettava yhteyttä sähköasentajaan. Puutteet on saatava 
kuntoon ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.  
Purkutyön jälkeen taloyhtiön valvoja käy tarkistamassa rakenteiden kunnon sekä 
vesikiertoisen lattialämmityksen. Rakenteiden havaitaan olevan kuivat ja 
lattialämmityksen höyryputken ehjä ja hyväkuntoinen.  
Ennen pintabetonointitöihin ryhtymistä kylpyhuoneeseen asennetaan lattiakaivon 
korokerengas sekä pyykinpesukoneen poistoputki. Myös allas viemäröidään uuteen 
korokerenkaaseen. Korokerenkaan asentamisesta huolehtii uusimistöiden urakoitsija ja 
viemäritöistä putkiasentaja. Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys täytetään uudelleen ja 
varmistetaan sen toimivuus. Lattialämmitys toimii, kun höyryputki kädellä testatessa 
lämpeää eikä vettä tihku mistään. Lattialämmityksen annetaan lämmetä päivän ajan, ja 
LVI-urakoitsija toteaa sen olevan toimiva.  
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Kuva 12. Esimerkkikylpyhuone, purku. 
Kuvassa 12 purettu kylpyhuone, johon on asennettu valurautaisen lattiakaivon päälle 
korokerengas sekä pyykinpesukoneen poiston ja altaan viemäröinti.  
 
Lattian pintabetonointi ja seinien tasoitus 
Tärkein seikka onnistuneessa pintabetonityössä on kaatojen toimivuus. Kaatojen tulisi 
olla lattiakaivon ympärillä 1:50 cm ja muualla kylpyhuoneessa 1:100 cm. Reunoilla lattian 
on oltava suorassa. Käytännössä kaatojen riittävyyttä voi tarkistaa vierittämällä 
esimerkiksi golfpalloa kylpyhuoneen reunoilta. Pallon kuuluu pyöriä lattiakaivon kohdalle. 
Kaatojen riittävyys kuuluu uusimistyön suorittajan vastuulle, mutta myös osakkaan on se 
hyvä tarkastaa, jotta voidaan välttyä valmiin kylpyhuoneen ”lammikoituminen” ja työn 
suorittaminen uudestaan.  
Urakoitsija oikaisee seinät tarvittaessa ja tasoittaa ne. Pistorasian kohdalla asennetaan 
tarvittaessa korokerengas. Pistorasian rasian tai korokerenkaan pitäisi ulottua 
laattapinnan päälle noin 5 mm. Myös pyykinpesukoneen läpiviennin putken pään on 
tultava laattapinnan päälle noin 30 mm. Pyykinpesukoneen läpiviennin vaatima 
päälletulo on hyvä varmistaa putkiasentajalta.  
 
Osakkaan tarkastuslista:  
- Kaadot. 
- Lattia ”liukuu” sulavasti lattiakaivon kohdalla. Lattiakaivon ympärille ei jää jyrkkää 
reunaa tai liian rajua kaatoa, joka vaikuttaisi suihkussa käymiseen.  
- Lattia on suora seinien reunoilta. 
- Seinät ovat suorat ja tasaiset. Kaikki tarvittavat läpiviennit on huomioitu. 
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Mikäli kaadoissa on puutteita tai valu on epätasainen, on osakkaan otettava pikimmiten 
yhteyttä urakoitsijaan. Puutteelliset kaadot eivät todennäköisesti vaadi uutta purkutyötä, 
vaan kaatoja saadaan korjailtua siihen käyttöön tarkoitetuilla materiaaleilla 
pintabetonivalun päälle. Kaatojen ja kaikkien tarvittavien lattian läpivientien todetaan 
olevan kunnossa.  
 
 
Kuva 13. Esimerkkikylpyhuone, pintabetonivalu. 
Kuvassa 13 kylpyhuoneeseen on tehty pintabetonivalu, johon on tehty kaadot. Seinällä 
näkyvä tumma jälki on kylpyhuoneen aiempi lattiapinta. Lattiaa saatiin laskettua noin viisi 
senttimetriä, jolloin se on vain noin sentin eteisen lattiaa korkeammalla entisen kuuden 
sentin sijaan. Kuvassa näkyy myös wc-istuimen entinen viemäri, jota tullaan käyttämään 
myös jatkossa. Altaalle tehtiin uusi viemäröinti, joka viemäröitiin korokerenkaan kautta 
lattiakaivoon. Vanha altaan viemäri lyhennettiin ja tukittiin ja se jäi valun alle. Alemmassa 
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Vesieristystyö, seinät 
Uusimistöiden urakoitsija suorittaa vedeneristystyön. Vedeneristystyö aloitetaan seiniltä. 
Urakoitsija ottaa vedeneristyksen kuivuttua ”mallipalan” vedeneristyksestä 
mahdollisimman kaukaa suihkusta ja varmistaa, että vedeneristys on valmistajan 
vaatimusten paksuinen. Mallipalan kohta vahvistetaan vahvikenauhan palalla ja sen 
päälle sivellään vedeneristettä.  
Osakkaan tarkastuslista:  
- Vedeneristyksen on oltava tasaisesti levitetty koko seinäpinta-alalta.  
- Nurkkiin on laitettu vahvikenauhat ja seinien läpivientien, tässä tapauksessa 
pistorasioiden ja pyykinpesukoneen poistoputken, kohdille läpivientikappaleet. 
Vedeneristys on silmämääräisesti tarpeeksi paksu, kun vanha pinta sekä 
vahvike- ja läpivientikappaleet eivät kuulla vedeneristeen alta.  
- Vedeneriste on tiukasti kiinni seinissä, eikä ”hapsota” reunakohdilta.  
Seinän vedeneristyksen jälkeen taloyhtiö tekee ensimmäisen 
vedeneristystarkastuksensa. Osakas toimittaa taloyhtiölle mallipalan taloyhtiön sitä 




Kuva 14. Esimerkkikylpyhuone, vedeneristys. 
Kuvassa 27 vesieristetyt seinät. Seinät on vedeneristetty katon rajaan asti. Vasemman 
puoleisessa kuvassa näkyy peilikaapin johdon läpivienti, oikeassa pistorasian. Oikeassa 
kuvassa näkyy lisäksi seinältä otettu mallipala.  
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Laatoitustyö, seinät 
Laatoitustyö aloitetaan seinistä. Osakas on jo hyvissä ajoin toimittanut asuntoon 
remontissa käytettävät laatat, saumalaastit sekä silikonit. Urakoitsija huolehtii muista 
laatoitustyön vaatimista materiaaleista.  
Osakkaan tarkastuslista:  
- Työn jälki on esteettisesti hyvä. Laatat ovat tukevasti kiinni pohjassa, eikä niin 
kutsuttuja kopoja laattoja ole. Kopon laatan voi havaita esimerkiksi 
koputtelemalla laattoja kevyesti nyrkillä.  
- Kaikki läpiviennit on huomioitu. Tässä kylpyhuoneessa tarvittavia läpivientejä 
ovat kaksi pistorasiaa, kytkin, peilikaappi, poistoilmaventtiili sekä 
pyykinpesukoneen poistokulma.  





Lattian vedeneristys suoritetaan samoilla tuotteilla kuin seinienkin. Lattiakaivon ympärillä 
käytetään läpivientikappaletta, ja lisäksi vedeneristys sidotaan lattiakaivoon 
korokerenkaan kiristysrenkaan avulla. Läpivientikappaleita käytetään lisäksi wc-istuimen 
ja altaan viemäreiden kohdalla. Kylpyhuoneeseen asennetaan vedeneristyskynnys, jota 
vasten vedeneristys nostetaan. Lattian vedeneriste nostetaan seinän vedeneristeen 
kanssa limiin materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija ottaa seinien 
vedeneristyksen tapaan lattiasta mahdollisimman kaukaa suihkusta mallipalan. 
Mallipalan päälle painetaan pala vahvikekappaletta ja päälle sivellään vedeneristettä.  
Osakkaan tarkastuslista:  
- Vedeneriste on yhtenäinen koko lattiapinta-alalta eikä hapsota reunoilta.  
- Vedeneriste on nostettu tarpeeksi kynnystä vasten. Tässä on kuitenkin rajansa: 
liian korkealle, laatan reunan ylle tuleva vedeneriste on esteettisesti huono. 
Eteisen puolelta tarkastetaan lattialaatan avulla, että laastin kanssa vedeneriste 
tulee jäämään laatan ja reunasilikonin kanssa piiloon.  
- Lattian vedeneriste on nostettu seinää vasten limiin.  
- Tarvittavat läpivientikappaleet ovat paikoillaan.  
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Taloyhtiö suorittaa toisen vedeneristystarkastuksensa lattian vedeneristeen kuivuttua. 
Osakas toimittaa taloyhtiölle mallikappaleen taloyhtiön sitä vaatiessa.  
 
 
Kuva 15. Esimerkkikylpyhuone, vedeneristys. 
Vasemmalla vesieristetty lattia. Kaikki läpiviennit on huomioitu, ja lisäksi lattian 
vedeneriste on nostettu seinän vedeneristeen päälle. Oikealla kynnys, jota vasten 
vedeneriste on nostettu. (Kuva 15) 
 
Lattian laatoitustyö 
Uusimistöistä huolehtiva urakoitsija asentaa paikoilleen lattiakaivon kehyksen. Kaivon 
kansi nostetaan vielä hetkeksi sivuun sen sotkeentumisen ehkäisemiseksi ja laitetaan 
takaisin paikoilleen saumaustöiden valmistuttua. Laatoitus aloitetaan kokonaisin laatoin 
lattiakaivon ympäriltä, josta edetään koko lattiapinta reunoille asti.  
Osakkaan tarkastuslista:  
- Laattapinta on siisti, ja kaadot ovat edelleen kunnossa. Kaadot voi tarkistaa 
esimerkiksi golfpallon avulla, kuten lattian pintabetonointi ja seinien tasoitus – 
kohdassa.  
- Reunoilla olevat lattialaatat on leikattu siististi, ja leikattu pinta on asennettu 
seinää kohden. Laatat ovat tasaisen kokoiset reunalta reunalle.   
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Kuva 16. Esimerkkikylpyhuone, laatoitus. 
 
Laattapintojen saumaustyöt 
Laattapinnat saumataan saumalaastilla. Uusimistöiden urakoitsija huolehtii 
saumauksesta. Laattasaumauksen jälkeen urakoitsija saumaa lattia- ja seinäpintojen 
rajat saman sävyisellä saniteettisilikonilla.  
Osakkaan tarkastuslista:  
- Laattapintojen sauma on tasainen, eikä esimerkiksi pieniä reikiä ole jäänyt. 
Pienet reiät on yksinkertaista korjata levittämällä niiden kohdalla saumausainetta.  
- Sauma-ainetta ei ole lattia- ja seinäpintojen rajakohdissa, eli kulmissa ja lattian 
rajassa.  
- Silikonaus on siisti ja yhtenäisen näköinen. Silikoni on tuotu nurkkiin asti. Kaikki 
kulmat ja lattian rajat on silikonattu, ja seinällä silikonisauma jatkuu ylös asti. 
Oven karmien viereistä reunaa ei silikonata. Myöskään ylimmän laattarivin 
yläpuolta ei saumata.  
 
Pintavesijohtojen asennus  
Putkiasentaja huolehtii pintavesijohtojen asennuksesta kylpyhuoneeseen. Koska 
kylpyhuoneeseen on tulossa alas laskettu katto, tuodaan pintavesijohdot katon rajassa 
ja lasketaan sieltä tarvittaviin kohtiin, eli suihkulle, pyykinpesukoneen tulohanalle sekä 
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wc-istuimelle ja altaan hanalle. Putkiasentaja asentaa lisäksi wc-istuimen, altaan ja 
allaskaapin sekä laatan pintaan tulevan pyykinpesukoneen poiston poistokulman. 
Putkiasentajan aliurakoitsija huolehtii käytävän ja kylpyhuoneen vesijohtojen 
eristämisestä. Taloyhtiön valvoja käy tarkistamassa uusitut pintavesijohdot ja niiden 
liitokset ennen katon panelointia ja kotelon teon aloitusta.  
Osakkaan tarkastuslista:  
- Pintavesijohdot on siististi tehty 
- Pintavesijohdot on kannakoitu betonikattoon sekä tarvittavilta välimatkoilta alas 
laskettaessa. Hyvin kannakoidut vesijohdot ovat tukevasti seinällä eivätkä heilu. 
Kannakkeet on asennettu siististi ja ne ovat tiukasti kiinni seinä- ja kattopinnassa.  
- Kalusteet ovat tukevasti paikoillaan.  
- Vesikalusteet toimivat.  
- Kaikki hanat (suihku, altaan hana, pyykinpesukoneen tulohana) kannattaa tässä 
vaiheessa testata. Suihkusta annetaan valua vettä ja seurataan, että vesi siirtyy 
suoraan lattiakaivoon. Koska kyseessä on pieni kylpyhuone, ovat kaadot vahvat 
myös jo pyykinpesukoneen tulohanan kohdalla. Myös tästä päästetään vettä ja 
seurataan, että se kulkeutuu lattiakaivoon. Tavallisessa käytössä 
pyykinpesukoneen tulohana syöttää veden suoraan pyykinpesukoneeseen eikä 
lattialle, mutta näin voidaan olla varmoja, että esimerkiksi sellaisessa 
tapauksessa, että pyykinpesukoneen tuloletku on huonosti liitetty tai rikkinäinen, 
valuu vesi lattiakaivolle.  
 
Katon koolaus- ja panelointityöt 
Katon koolaus- ja panelointityöt voidaan tehdä myös pintavesijohto- ja 
vesikalusteasennusten välissä, mutta kustannusten säästämiseksi osakas on päätynyt 
tekemään katon panelointityöt näiden jälkeen.  
Katon koolaus aloitetaan mitoittamalla paikat kattoon tuleville led-spot-valaisimille. 
Valaisimien paikka merkataan betonipintaiseen kattoon kynällä. Koolausta 
suunnitellessa on huomioitava valaisimien vaatima pinta-ala, eikä koolausta voi tehdä 
valaisimien kohdille.  
Koolauksen teko aloitetaan asentamalla kaikille kylpyhuoneen katon reunoille 
koolauspuut, joihin huomioidaan vesijohtojen alaslaskukohdat. Koska kylpyhuone on 
pieni, asennetaan lisäksi vain yksi koolauspuu pitkittäin ja lisäksi useampi poikittain. 
Poikittaiset puut asennetaan 500 mm välein.  
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Katon panelointi aloitetaan, kun sähköasentaja on käynyt tekemässä tarvittavat 
johdotukset katon valoille. Paneloinnin valmistuttua katon reunoille asennetaan 
reunalistat, joiden reunoille jätetään liikkumisvaraa.  
Osakkaan tarkastuslista:  
- Reunoille on jätetty liikkumavaraa.  
- Valaisimien reiät on tehty tasaisin välein ja halutuille paikoille.  
- Katto on siisti.  
- Vesijohdot on eristetty ennen katon paneloinnin aloitusta.  
 
 
Kuva 17. Esimerkkikylpyhuone, paneelikatto. 
Kuvassa 17 vasemmalla reunalistoja vajaa kylpyhuoneen paneelikatto odottaa 
sähköasentajaa asentamaan led-valaisimet. Oikealla katon koolaus on aloitettu, ja katon 
alle jäävät vesijohdot odottavat eristystä. Oikeassa kuvassa näkyy lisäksi, että 
vesijohtojen materiaalina alaslasketun katon yläpuolella on käytetty kuparia ja näkyviltä 
osilta pintakromia. Poistoventtiilin yltä pilkottaa myös kannakointi katon yläpuolella sekä 
suihkun vesijohtojen yläosassa käyttäjälle näkyvä kannakointi.  
 
Sähköasennukset 
Sähköasentaja käy asentamassa kylpyhuoneeseen yleisvalaisimellisen ja 
vikavirtasuojallisen peilikaapin sekä kaksi 2-osaista vikavirtasuojattua käyttöpistorasiaa. 
Sähköasentaja asentaa myös liiketunnistimella toimivat led-valaisimet kattoon sekä 
uuden kytkinkannen vanhan paikalle.  
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Osakkaan tarkastuslista:  
- Kaikki sähköasennukset toimivat: pistorasioista saa virtaa ja valot toimivat. 
Pistorasioiden kestävyyden saa yleensä testattua kunnolla vasta kun esimerkiksi 
pyykinpesukonetta pyöritetään ensimmäisen kerran. Mikäli pyykinpesukoneen 
pyöritys ”pamauttaa” sulakkeen – eli kylpyhuoneen sähköt menevät – on otettava 
yhteyttä sähköasentajaan.  
- Pistorasiat ovat ehjät ja niiden päällä on muoviset luukut.  
- Valaisimet ovat niille tehtyihin reikiin sopivan kokoiset, eikä valaisimien reunoilta 
paista reikää.  
- Liiketunnistin toimii, eivätkä valot jää palamaan liian kauaksi aikaa 
kylpyhuoneesta poistuttua.  
 
Lopputyöt 
Kylpyhuoneeseen asennetaan muut kalusteet, tässä tapauksessa 2-osainen 
suihkunurkkaus, pistotulpallinen pyyhekuivain sekä koukut. Suihkunurkkauksen ja 
koukkujen asennuksen jälkeen kylpyhuone siivotaan ja wc-istuimelle ja altaalle vedetään 
saniteettisilikoni seinä- ja lattiapintaan.  
Ennen muiden tilojen siivousta eteiseen vesijohtoja piilottamaan tehdään kipsistä kotelo. 
Koteloon sijoitetaan helposti avattava luukku vesijohtojen sulkujen kohdalle.  
Kotelon asennus aloitetaan rangoilla. Kotelossa päädytään käyttämään metallista L-
muotoista rankaa. Rangoituksen jälkeen kotelo päällystetään kipsilevyllä. Tarvittaessa 
kotelon katon ja seinän viereisiin reunoihin vedetään akryylimassalla saumaus. Lopuksi 
kotelo tasoitetaan ja maalataan tarvittavan monta kertaa, jotta koteloon saadaan toivottu 
sävy.  
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7.3 Valmis kylpyhuone  
 
 
Kuva 18. Esimerkkikylpyhuone valmiina. 
 
Kuva 19. Esimerkkikylpyhuone valmiina. 
Vasemmalla testataan vielä konkreettisesti, että kaadot ovat kunnossa ja suihkuhanasta 
päästetty vesi valuu lattiakaivoon eikä jää lammikoitumaan tai valu muualle 
kylpyhuoneeseen. Oikealla pyykinpesukone on tuotu paikoilleen. Sen takana näkyy 
pyykinpesukoneen tulohana, johon tuloputki liitetään. Poistokulma on jäänyt koneen 
taakse piiloon. Koneen oikealla puolella näkyy roilottuna vanhalta pistorasialta uusittu 2-
osainen vikavirtasuojattu pistorasia sekä uusittu kytkin, joka säätelee peilikaapin 
valaisinta. (Kuva 19) 
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Onnistumisia ja ongelmia remontin varrella 
Ensimmäinen ongelma todettiin purkutyön päätyttyä. Ohut Siporex – harkoista tehty 
seinä ei täysin kestänyt seinien laatta- ja tasoitekerroksen poistoa, vaan kylpyhuoneen 
ja eteisen väliseen seinään tuli noin peukalon pään kokoinen reikä. Osakas sopi tilanteen 
urakoitsijan kanssa niin, että seinä tasoitetaan ja maalataan remontin valmistuttua.  
Työt jatkuivat taas ongelmitta seinien tasoitustyön aloitukseen asti. Lattiavalun 
toteutuksen jälkeen uusimistyön suorittaja kuitenkin sairastui. Urakoitsija osasi kuitenkin 
onneksi suositella paikalle työtä jatkamaan toista urakoitsijaa, ja työtä päästiin jatkamaan 
kahden päivän tauon jälkeen. Tauko saatiin kirittyä umpeen uuden urakoitsijan pitkillä 
päivillä. Urakoitsijan vaihto sovittiin niin, ettei se aiheuttanut kustannuksia osakkaalle.  
Sairastumistapausta ja maalaustöitä lukuun ottamatta työ edistyi suunnitelmien 
mukaisesti. Rakenteet olivat kuivat, jonka lisäksi kaikki vaiheet toteutettiin hyvin eikä 
korjaustöille ollut tarvetta. Myöskään aikataulu ei päässyt venymään pitkien päivien 
johdosta. Myös budjetissa pysyttiin, sillä yllättäviä kustannuksia ei tullut vastaan.  
 
Lopputarkastus  
Lopuksi osakas tarkastaa putkiremonttien parissa työskentelevän ystävänsä kanssa, 
että kylpyhuoneessa on kaikki kunnossa. Sähkö- ja LVI- asennukset ovat asianmukaiset 
ja täyttävät vaaditut turvaetäisyydet, jonka lisäksi kalusteet on tukevasti kiinnitetty. Kun 
lopputarkastus on tehty, pääsee osakas perheineen palaamaan asuntoon ja ottamaan 
uudistuneen kylpyhuoneen käyttöönsä.   
 
Vastuuasioita 
Kylpyhuoneen vesikalusteet uusittiin taloyhtiön vaatimustason mukaisiksi. WC – istuin, 
hanat, kylpyhuoneen pystykynnyksen rakenne, vedeneristeet sekä vesiputket pysyvät 
taloyhtiön vastuulla, kuten ennenkin remonttia. Osakkaan vastuulle jäävät lattia-, katto- 
ja seinäpinnat, käsienpesuallas sekä suihku ja bidee-suihku. Myös muut kalusteet, kuten 
peilikaappi ja suihkunurkkaus ovat osakkaan omalla kunnossapitovastuulla.  
Remontin jälkeen osakkaan vastuulle jää lisäksi toimittaa taloyhtiölle kaikki sen 
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